

Voortgangsrapportage




Uitvoeringsplan visie 2030


Recreatieschap GAB

September 2025

- UP-dashboard jaarlijkse evaluatie (3^{de} bestuursronde)
- Bijlage bij najaarsrapportage
- Ivm weergave voor gehele project leidt presenteren van kolommen met budgetten door langere doorlooptijd tot verwarring en minder overzichtelijkheid
- Uitleg kleuren:
 - Loopt volgens laatst vastgestelde planning
 - Loopt niet volgens planning + vermelding reden + risico
 - Nog niets te melden



Project Up	Project	Loopt volgens planning	Doel	Eindresultaat	Wat hebben we gedaan?	Wat gaan we doen in 2025?
1	Beheerzoning 		• Vertaling visie 2030 naar het dagelijks beheer • Inspelen op NNN • Ecologische verbindingen • Transparantie onderhoud gebied		• Input opgehaald aan de gebiedstafel • In projectgroep verband plan opgesteld • Plan is vastgesteld AB Q4 2023 • Advies onder de NNN brengen Kleimeer West t.b.v. AB 10 juli. NNN-ruil recreatieschappen. Wordt heroverwogen in 2025 • uitwerken beheerzoning in beheersystematiek (gereed)	• Hondenbeleid, met de vastgesteld beheerzoning als basis.
2	Actieparcoursen 		• Bevorderen beweging en sport		• Plan van aanpak opgesteld • Diverse gesprekken beachpark en bike experience • Inventarisatie ontbrekende routes wandelaars, fietsers, paardrijders en mtb-ers • Participatie doelgroepen • Participatie gebiedstafel Q1-2025	• vaststelling DB/AB Q1/Q/Q3-2025 • uitvoering
3	Gebiedsmarketing 		• Identiteitsbepaling en gebiedsmarketing na gereedkomen visie		-	• onderdeel reguliere gebiedscommunicatie

Project Up	Project	Loopt volgens planning	Doel	Eindresultaat	Wat hebben we gedaan?	Wat gaan we doen in 2025?
4	Energie en klimaat 		Bijdragen aan energietransitie en klimaatadaptatie		- Meegewerkt aan pilot dubbel grondgebruik HHNK - Idem gebiedsverkenning zonnenvelden gemeente D&W waard - Sterke afhankelijkheid van RES - Input geleverd tbv verkenning zoekgebied windmolens - Bestuurlijke afspraak met HHNK om te gaan samenwerken mbt windmolens - Vaststelling plan AB Q2	- Na besluit Gemeenteraad D&W: initiatief windmolens, participatie - Samenwerking met HHNK verankeren - Zonnepanelen parkeerplaats Wagenweg voorbereiden
5	Omgevingsplan 		Planologische basis mogelijk maken ontwikkelingen visie 2030 in verband met in werking treden van de Omgevingswet		- Diverse overleggen beide gemeenten en omgevingsdienst - Verkenning MER - Onderzoek cumulatieve effecten verkeer, stikstof en ecologie (gerealiseerd) - Handleiding planologie, vergunningen en onderzoeken (gerealiseerd) - Informatiesessie gemeente. Gezamenlijk afronden onderzoek zodat het leidt tot een handleiding (gereed) - Bestuursvoorstel cumulatieve effecten ter besluitvorming voorleggen aan AB in Q2-2025. Hiermee is dit project afgerond.	Onderzoeken basis voor initiatiefnemers die aanvragen indienen bij de Gemeente
6	Extra inkomsten 		- Kansen en mogelijkheden voor extra inkomsten, bovenop de target vanuit de visie 2030	Overzicht extra inkomsten	- Er is continu aandacht voor en er zijn reeds diverse nieuwe inkomsten gerealiseerd - Update inkomstenprognose door Planmaat - Toename structurele inkomsten t.o.v. 2019 € 160.000 in begrotingswijziging 25 (incl. beheerfonds Geestmerloo en excl. indexatie) en € 265.000 aan incidentele inkomsten.	Rapportage AB Q4 van de behaalde extra inkomsten.

Project UP	Project	Loopt volgens planning	Doel	Eindresultaat	• Wat hebben we gedaan?	Wat gaan we doen in 2025?
7	Ontvangstgebied Zomerdel-Noord 		• Ontwikkelen noordelijk ontvangstgebied inclusief Beachpark	• Opwaardering inrichting en voorzieningen ontvangstgebied. • Toevoeging recreatieaanbod via bedrijven, passend bij het doelgroepprofiel	• Marktverkenning • AB-presentatie • Gesprekken Beachpark • Idem bestaande horeca • Verbeelding/Kostenraming • Gebiedstafel • AB-voorstel visie 10-07-2024 • Schetsontwerp & uitgifteprocedure • Aanvraag extra ontgrenzing NNN voorbereid	• Voorbereiding uitvoering • realisatie
8	Ontvangstgebied Zomerdel-Zuid 		• Ontwikkelen zuidelijk ontvangstgebied	• Upgrading inrichting en voorzieningen ontvangstgebied. • Toevoeging recreatieaanbod via bedrijven, passend in het doelgroep profiel	• Marktverkenning • AB-presentatie • gesprek bestaande horeca • Marktconsultatie • Gebiedsplattegrond • AB-voorstel visie 10-12-2024 • Gebiedstafel • kostenraming • Uitgifteprocedure • Ondernemer geselecteerd • Begeleidingscommissie met gemeenten samengesteld • Aanvraag extra ontgrenzing NNN voorbereid	• Voorbereiding uitvoering • Realisatie

Project UP	Project	Loopt volgens planning	Doel	Eindresultaat	Wat hebben we gedaan?	Wat gaan we doen in 2025?
9	Wagenweg (Diepsmeer-Geestmerweide) 		Verruimen gebied en meer divers gebruik evenemententerrein en recreatieve mogelijkheden Diepsmeerpolder	Uitbreiding recreatiemogelijkheden en natuur en vestiging diverse recreatiebedrijven	- Visieschets voorlopig vastgesteld - Voorlopige kostenraming - Div. gesprekken met zittende ondernemers - Presentatie aan ondernemers & evenementenorganisaties - Afstemming met evenementen - Div. overleg outdoor bike exp. (onzekerheid over inpassen OBE levert vertraging op) - vaststellen visieschets AB Q4 2023 - Beeldkwaliteitsplan opgesteld - Gebiedstafel - Informereren omwonenden - Kostenraming - Uitgiftevoorstel groepsaccommodatie - Vorbereiding uitgifte woonzorgvoorziening en groepsaccommodatie. Tijdelijke huisvesting ivm asbest - Diverse overleg manage - Voorlopig en Definitief Ontwerp. Splitsing in Diepsmeer en Geestmerweide. Actualisatie kostenraming Diepsmeer	- Realisatie (vanaf eind 2025) - Start uitgifte Woonzorg locatie en Groepsaccommodatie - Voortzetting overleg Molengroet - Vorbereiding inrichting 4 ha baggerstort. - Huurovereenkomst opstellen - Updaten visieschets Geestmerweide. Bespreken met direct betrokkenen
10	Koele Kreeken - Nauertogt 		Ontwerpen natuur- en landschapszone Nauertogt (incl. Geestmerloo)	Waardevol overgangsgebied stad-Geestmerambacht met goede verbindingen en enkele recreatiebedrijven	- Startnotitie opgesteld - Overleg gem. Alkmaar - Contacten Geestmerloo: inbreiden natuurbegraafplaats; RO- procedure is gevoerd en inbreiding is gerealiseerd. Extra canon per 2025 - Keukentafelgesprekken aanwonenden	- Div. grondzaken (oorzaak van vertraging) - Opstellen visieschets - Gebiedstafel - Kostenraming

Project UP	Project	Loopt volgens planning	• Doel	• Eindresultaat	• Wat hebben we gedaan?	• Wat gaan we doen in 2025?
11	Kanaaldijk 1 		• Vervolgontwikkeling locatie Kanaaldijk 1 (Wagenweg 28)		• Besloten is het tijdelijk contract nog 5 jaar door te zetten tot 2030. Einde termijn visie. Extra inkomsten per 2025	• In 2028 werken aan een definitieve invulling van de locatie in een nieuw op te starten project
12	De Groene Loper 		• Ontwerp verbindingen natuur, varen, wandelen en fietsen	• Waardevolle verbindings- en uitloopzone voor mens en dier, deels onderdeel van de NNN	• Uitgebreid overleg met gemeente en provincie • Visieschets en uitvoeringsbudget recreatie vastgesteld door AB • Gebiedstafel en inloopavond • NNN-procedure • Samenwerking gemeente bij vaarverbinding (doorlopend) • Diverse grondtransacties • Subsidie eco-deel en fietspad bij provincie aangevraagd en toegekend na uitvoerig overleg • Voorlopig en Definitief Ontwerp gereed • Onderzoeken natuur, archeologie en niet-ontpofte bommen gereed • Externe communicatie subsidies • 3 grondzaken bypass vaarverbinding gemeente gereed • Opdracht realisatie fietsbrug • Visieschets DGL-west opgesteld	• Extra onderzoek natuur, archeologie en waterbodems • vergunningen • voortzetting grondverwerving • Realisatie vanaf (2025) • realisatie DGL-west • voortzetting samenwerking gemeente bij planvorming en realisatie vaarverbinding

Project UP	Project	Loopt volgens planning	Doel	Eindresultaat	Wat hebben we gedaan?	Wat gaan we doen in 2025?
13	Park van Luna 		• Ontwikkelen ontvangst- en beleavingsgebied Park en Strand van Luna	• Opgewaardeerd ontvangstgebied waar het goed toeven is	• Diverse gesprekken FG Groep en Skeef	• Start visieschets afgeslankt plan o.b.v. besluitvorming Q3-2025 incl. alternatief voor duinen
14	Park van Luna-Oost 		• Ontwikkelpun oostelijk deel Park van Luna	• samenhangend plan voor vervolgonwikkeling van drie locaties in het oostelijk deel van het Park van Luna: evenemententerrein Huygendijkbos, ontwikkellocatie Jan Glijnisweg en ontwikkellocatie Poldergemaal	• oriënterend gesprek poldergemaal	• Start in 2026 o.b.v. besluitvorming Q3-2025