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overzicht stand van zaken 2022 – 2023 Uitvoeringsplan visie 2030  
recreatieschap Geestmerambacht  

 
Inleiding 
Op  verzoek is in deze notitie een overzicht gemaakt van de stand van zaken van de projecten uit het 
uitvoeringsplan visie 2030 van het recreatieschap Geestmerambacht.  
De visie 2030 is in januari 2021 vastgesteld door het Algemeen Bestuur van het recreatieschap en 
daarna goedgekeurd door de (toen nog) 3 gemeenteraden. Het Uitvoeringsplan (UP) is in juni 2022 
vastgesteld door dit AB, na consultatie van de gemeenteraden. 
 
Het uitvoeringsplan bestaat uit 14 projecten. Met veel projecten is conform de planning inmiddels 
een start gemaakt.  Hierbij wordt zo nodig, in afwijking op de planning, ook ingespeeld op initiatieven 
van derden. Hieronder is per projectplan de status weergegeven. 
 

Projectplan Status/fase 

1. Samenhangend plan natuur en recreatie  Definitie (wat) 

2. Ontwerpplan voor diverse actieparcoursen (uitdagingen)  Nog niet gestart 

3. Gebiedsmarketingplan  Nog niet gestart 

4. Energie en klimaat  definitie 

5.  Omgevingsplan recreatiegebieden  Initiatief (idee) 

6.  Extra inkomsten  Nog niet gestart 

7.  Ontvangstgebied Zomerdel Noord  Definitie (wat) 

8.  Ontvangstgebied Zomerdel Zuid Definitie (wat) 

9.  Geestmerambacht Evenemententerrein (de Druppels) en Diepsmeerpolder  Ontwerp (hoe) 

10.  Koele Kreken (incl. Geestmerloo)  initiatief 

11.  Ontwikkellocatie Kanaaldijk 1  gerealiseerd 

12.  Realisatie Groene Loper  Ontwerp (hoe) 

13.  Ontvangst- en belevingsgebied Park van Luna  initiatief 

14.  Park van Luna Oost  Nog niet gestart 

 
Er wordt aan veel projecten tegelijkertijd gewerkt en overkoepelende projecten zijn zo nodig 
opgestart. In de bijgaande Exelsheet wordt de planning van de projecten weergegeven. Hierin staat 
ook de oorspronkelijke planning aangegeven. De afwijkingen worden veroorzaakt door extra 
activiteiten die samenhangen met initiatieven van derden, de noodzaak tot afstemming tussen de 
projecten en de grote hoeveelheid noodzakelijk overleg in het beginstadium van de projecten. Een 
aantal projecten begint daardoor een jaar later of is later klaar dan in juni 2022 was voorzien. 
 
 
Werkzaamheden in 2022 
In 2022 is gestart met de voorbereidingen voor de projecten, conform de planning in het 
Uitvoeringsplan  visie 2030. Dit betekent dat de volgende activiteiten zijn uitgevoerd: 
 
Bestuurlijk 

- Vaststelling UP in juni  
- 3-wekelijks overleg het UP met de schapsvoorzitter 
- Presentatie Raadsavond 
- Excursie Raadsleden en werkbezoeken evenementen  
- Eerste editie Elrow met werkbezoek raadsleden 
- Vaststelling en kredietverstrekking uitvoering visieschets De Groene Loper  
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- Vaststelling voorlopige versie visieschets Wagenweg. In deze schets zijn de beoogde 
recreatieve en ecologische voornemens uiteengezet. Het plan voorziet onder andere in een 
recreatie-ecologisch grit 

- Goedkeuring procesvoorstel en kredietaanvraag Wagenweg 6 tot woon-zorgcomplex, met 
behoud van de pluktuin van Geesje 

- Goedkeuring verlenging huurovereenkomst Kanaaldijk 1 
- Instemming vergoeding eeuwig durende erfpacht Geestmerloo 
- WOO-verzoek stichting bescherm de natuur in Geestmerambacht. 

 
Inhoudelijk 
Inhoudelijk zijn diverse trajecten opgestart. Dat zijn ofwel één op één de projecten uit het 
Uitvoeringsplan of ze leveren een bijdrage aan de projecten in het Uitvoeringsplan: 

- Opstart samenhangend plan natuur en recreatie (beheerzonering). In dit plan wordt de 
vertaling van de visie 2030 naar het gebiedsbeheer beschreven. Het plan gaat in op de 
betekenis van de NNN, ecologische verbindingen en gebiedsbeheer afgestemd op de functies 
recreatie en beheer. De inrichtingsprincipes qua zonering van natuur en recreatie uit de visie, 
worden nogmaals weergegeven. In de diverse projecten wordt conform deze principes 
gewerkt (projectplan 1) 

- verkenning dubbel grondgebruik duurzame energie (project HHNK, bijdrage aan projectplan 
4). 

- Verkennend gesprek met Ruimtelijke Ordening gemeenten Alkmaar en Dijk en Waard 
(projectplan 5) 

- Verkenning MER (projectplan 5) 
- Start procesgang overkoepelende vraagstukken zoals MER en stikstof (projectplan 5) 
- Marktverkenning invulling ontvangstgebieden Zomerdel en groepsaccommodatie Wagenweg 

(projectplannen 7, 8 en 9) 
- Overleg met de manege voor extra paardenbak (projectplan 9) 
- Overleg over permanente bewoning vakantiepark Molengroet (bijdrage aan projectplan 9) 
- Creatieve sessie met medewerkers Dijk en Waard over doelgroep en zorgconcept 

zorgboerderij Wagenweg 6 (projectplan 9) 
- Gesprekken initiatiefnemer Beach Park (projectplan 9) 
- Ontwikkelen visieschets De Groene Loper, in samenwerking met provincie en gemeente Dijk 

en Waard (projectplan 12) 
- Gedragen aanvraag bij de provincie voor omzetting van NNN van de ontvangstgebieden naar 

De Groene Loper (projectplan 12) 
- Overeenstemming grondaankoop voor wandelverbinding van De Groene Loper naar 

Alkmaar-Noord (projectplan 12) 
- Deelname aan proces gebiedsvisie tussengebied Zuiderdel - Schagerweg (project gemeente 

Dijk en Waard, bijdrage aan projectplan 12). 
- Investeringen en verbetering ontsluiting door speelpark De Swaan (projectplan 12) 
- Start realisatie brug Venpad door gemeente Dijk en Waard (bijdrage aan projectplan 12) 
- Afstemming plannen Waerdse Tempel op Park van Luna (bijdrage aan projectplan 13). 

 
Omgevingsmanagement 

- Kennismakingsgesprek op verzoek van het recreatieschap met het burgerinitiatief bescherm 
de natuur in Geestmerambacht (2021) 

- Organisatie en start gebiedstafel met onafhankelijke voorzitter. Aan de gebiedstafel wordt 
met vertegenwoordigers van belangengroepen gesproken over de projecten uit het UP. In 
september is een avond gehouden over De Groene Loper. Omdat de stichting Bescherm de 
natuur in Geestmerambacht ontbrak, is er daarna een separaat gesprek geweest over het 
plan met de voorzitter van deze stichting. Van de bijeenkomsten worden verslagen gemaakt. 

- Bijeenkomsten met ondernemers Wagenweg voor kennismaking en presentatie visieschets 
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- Inventariserende bijeenkomst evenementenorganisaties 
- Uitgebreide samenwerking met gemeente Dijk en Waard bij de ontwikkeling van een 

vaarverbinding in De Groene Loper 
- Presentatie visieschets De Groene Loper aan medewerkers gemeente Dijk en Waard 
- Bezoek met schapsvoorzitter aan Kanaaldijk 1/LiberTerra 
- Gesprek met Staatsbosbeheer over Uitvoeringsprogramma en bosjes Staatsbosbeheer 
- Start communicatieplan 
- Krantenartikel De Groene Loper en internetberichten 
- Contact onderhouden met ondernemers in het gebied, overheidsdiensten en andere 

stakeholders. 
 

Financieel 
- Start met extra inkomstenverwerving voor het recreatieschap  
- Jaarlijkse update van het Uitvoeringsprogramma  en doorwerking naar de schapsbegroting 
- Vertaling van berekeningen uit de visie 2030 naar het UP en de kadernota 
- Minimalisering van administratieve lasten door beperking van het aantal projectnummers. 

 
Organisatorisch 

- Instellen diverse projectteams 
- Inzet ervaren flexibele schil, met relatie naar de het opstellen van de visie 2030 
- Aantrekken extra projectleider ontvangstgebieden met relevante ervaring 
- Aanhaken beheer bij de planontwikkeling Uitvoeringsprogramma. 
- Waar mogelijk relatie leggen met vergelijkbare processen in andere recreatieschappen. 

 
 
Werkzaamheden in 2023 
In 2023 werkt het recreatieschap aan: 
 
Bestuurlijk 

- 3-wekelijks overleg over het UP met de schapsvoorzitter 
- Introductie nieuwe bestuurders Dijk en Waard en Alkmaar in het AB en DB 
- Vertaling nieuw Collegeakkoord Dijk en Waard en Alkmaar naar het Uitvoeringsprogramma 
- Bestuursvoorstellen voor grondverkoop en -ruil De Groene Loper, uitbreiding Geestmerloo, 

vaststelling visieschets Wagenweg, beheerzonering, baggerdepot, ontsluiting woning 
Kanaaldijk, vaststelling en kredietaanvraag visieschets Wagenweg, indexering kosten UP 

- Overzicht stand van zaken projecten UP voor gemeenteraad Dijk en Waard en Alkmaar 
- Vervolg WOO-verzoek stichting bescherm de natuur in Geestmerambacht. 

 
Inhoudelijk 

- Afronding plan beheerzonering, met onder andere  afstemming van het beheer op natuur- 
en recreatiefunctie, vertaling van NNN naar het beheer en onderzoek uitbreiding NNN 
Kleimeer-west. In maart is input van de gebiedstafel opgehaald en onderzocht wordt hoe het 
recreatieschap met deze input kan omgaan (projectplan 1) 

- Onderzoek door een adviesbureau naar cumulatieve effecten van de ontwikkelingen wat 
betreft verkeer, ecologie en stikstof (projectplan 5) 

- Keuzes voor de ontwikkeling van de ontvangstgebieden bij de Zomerdel in Geestmerambacht 
(projectplan 7 en 8) 

- Uitgifteproces Wagenweg 6: vaststelling profiel bewoners zorgwoningen en opstellen 
beeldkwaliteitsplan (inclusief Welstand). Daarna start uitgifteproces. Realisatie extra dam 
met duiker voor ontsluiting pluktuin en recreatief grit (projectplan 9) 

- Plan van aanpak beëindigen permanente bewoning Molengroet ism gemeente Dijk en Waard 
(bijdrage aan projectplan 9) 
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- definitiefase groepsaccommodatie Wagenweg (projectplan 9) 
- Discussie met gemeenten en HHNK over toekomst baggerdepot (projectplan 9) 
- Medewerking aan onderzoek functioneren calamiteitenberging Waterschap (bijdrage aan 

projectplan 9) 
- Inventarisatie inrichtingswensen evenemententerrein (projectplan 9) 
- Onderzoek mogelijkheden grondverwerving (projectplan 9) 
- Overleg met gemeente Alkmaar en opstellen startnotitie Koele Kreken (projectplan 10) 
- Positieve besluitvorming GS over aanvraag NNN ontvangstgebieden en De Groene Loper. 

aanbesteding uitwerking visieschets naar voorlopig en definitief ontwerp. Overleg over de 
provinciale bijdrage voor nieuwe natuur. Overleg over subsidiemogelijkheden snelle 
fietsverbinding door DGL. Verkenning grondverwerving De Groene Loper-Noord (projectplan 
12) 

- Samenwerking met gemeente Dijk en Waard bij het ontwerp van de bypass (projectplan 12) 
- Werkateliers gebiedsvisie tussengebied Zuiderdel - Schagerweg (bijdrage aan projectplan 12) 
- Medewerking aan verzoek gemeente Dijk en Waard realisatie martercorridor (bijdrage aan 

projectplan 13). 
- meewerken aan planvorming buitenruimte Waerdse Tempel door de FG groep (bijdrage aan 

projectplan 13). 
 
Omgevingsmanagement 

- 2 bijeenkomsten gebiedstafel 
- Bijeenkomst evenementenorganisaties, bewoners Wagenweg en medewerkers gemeente 

Dijk en Waard over de visieschets Wagenweg (projectplan 9) 
- Publiekscommunicatie De Groene Loper via een gecombineerde inloopavond met de 

gebiedsvisie tussengebied Zuiderdel -  Schagerweg  (projectplan 12) 
- Contact onderhouden met ondernemers in het gebied, overheidsdiensten en andere 

stakeholders. 
 
Financieel 

- Vertaling zekere nieuwe inkomsten naar schapsbegroting. Het betreft uitgiftes waar 
ondertekende contracten voor liggen. Uit concurrentieoverwegingen kunnen hier geen 
bedragen worden genoemd 

- Indexering voorbereidings- en uitvoeringskosten visie 2030. 
 
 
Recreatieschap Geestmerambacht, 19 juni 2023. 
Jan van der Meij, sr. projectmanager Uitvoeringsplan 
 


