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1. Inleiding

1.1. Urgentielocatie Krusemanlaan Noord
Door het college van Heerhugowaard is in 2021 een aantal locaties in Heerhugowaard 
aangewezen als Urgentielocaties Sociale Woningbouw. Dit zijn locaties in eigendom van de 
gemeente waar samen met de corporaties Woonwaard en Woonstichting Langedijk sociale 
huurwoningen ontwikkeld worden. De gemeente Heerhugowaard, Woonwaard en Woonstichting 
Langedijk hebben in dit kader op 18 november 2021 een Intentieovereenkomst ondertekend. 
De keuze hiervoor komt voort uit het grote tekort aan sociale huurwoningen voor allerlei 
woningzoekenden, waaronder jongeren, spoedzoekers, uitstromers vanuit het Pact Wonen met 
ondersteuning, statushouders en sinds begin 2022 ook vluchtelingen uit Oekraïne.
Vanuit deze achtergrond wordt de Urgentielocatie Krusemanlaan Noord ontwikkeld als locatie 
voor ca. 100 sociale huurwoningen. Gelet op de grote behoefte hieraan wordt er nadrukkelijk 
onderzocht op welke wijze de ontwikkeling kan worden versneld ten opzichte van een regulier 
ontwikkelingsproces, onder meer door toepassing van modulaire flexibele woonconcepten.

Ligging plangebied
Het plangebied bevindt zich aan de oostzijde van de gemeente Dijk en Waard en wordt 
gekenmerkt door een aantal aspecten:
- Aan de (noordoost) buitenrand van het stedelijk gebied;
- Omringd door infrastructuur met regionaal karakter;
     - Treinspoor, enkelsporig (Alkmaar-Hoorn)
     - Provinciale autoweg (N194)
     - Hoogspanningstracé (Oterleek-Den Helder)
- Gelegen achter maatschappelijke functies (zorgcentrum De Rotonde en begraafplaats 
Krusemanlaan en crematorium Waerdse Landen);
- Het betreffende perceel is in eigendom van de gemeente.

3



Situatie
Het plangebied is L-vormig en wordt globaal begrenst door:
- Noordzijde: Braakliggend terrein (geen gemeentelijk eigendom)
- Oostzijde: Begraafplaats Krusemanlaan
- Zuidzijde: Krusemanlaan
- Westzijde: Oostertocht

De gronden zijn momenteel in gebruik als grasland waarop een maatschappelijke bestemming 
ligt. Langs de westrand ligt een kabels en leidingen tracé met een dubbelbestemming (leiding - 
hoogspanning).

1.2. Aanleiding
Er is een groot tekort aan sociale huurwoningen. Door het college van Heerhugowaard is een 
aantal locaties benoemd tot Urgentielocatie sociale woningbouw. Hiervan is er één gelegen aan 
de Krusemanlaan. 

1.3. Probleemstelling
Er dient zo snel mogelijk een oplossing gevonden worden voor enkele urgente woonopgaven, 
onder meer jongeren, spoedzoekers, uitstromers vanuit het Pact Wonen met ondersteuning, 
jongeren en de huisvesting van statushouders en vluchtelingen uit Oekraïne. Deze oplossing 
moet worden gevonden binnen het segment sociale huurwoningen en -appartementen. Hiervoor 
zijn nieuwe ontwikkellocaties nodig. 
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2. Opdracht

2.1. Omschrijving en doelstelling

Omschrijving
Het college van Heerhugowaard heeft er in 2021 gekozen om een aantal gemeentelijke locaties 
specifiek te bestempelen als Urgentielocatie sociale woningbouw. Samen met de corporaties 
Woonwaard en Woonstichting Langedijk wordt op deze locaties een programma aan sociale 
huurappartementen ontwikkeld om huisvesting te bieden aan doelgroepen van het woonbeleid, 
zoals jongeren, uitstromers uit het Pact Wonen met ondersteuning, statushouders en sinds begin 
2022 ook vluchtelingen uit Oekraïne.

Doelstelling
De gebiedsontwikkeling aan de Krusemanlaan Noord betreft de ontwikkeling van ca. 100 
woningen cq. appartementen, alsmede ontwikkeling en inrichting van de openbare buitenruimte 
en de gebiedsontsluiting.
Middels een versneld proces met onder meer modulaire flexibele woonconcepten wordt gestreefd 
naar een oplevering van de eerste woningen in het 1e kwartaal van 2023. 

2.2.  Beoogd resultaat
Van start kunnen gaan met de ontwikkeling van de locatie aan de Krusemanlaan Noord, zodat 
hier met de corporatie(s) een programma van ca. 100 sociale huurwoningen kan worden 
uitgewerkt die ook voor de langere termijn betaalbaar zijn. 

2.3.  Uitwerking in thema’s en deelprojecten
De gebiedsontwikkeling aan de Krusemanlaan Noord betreft van gemeentezijde de ontwikkeling 
van de uitgeefbare percelen en het omliggende openbaar gebied. Aanvullend daarop zal de 
ontwikkeling van de woningen door de corporatie(s) worden gedaan.

3. Uitgangspunten en randvoorwaarden

3.1. Uitgangspunten voor proces

Challenge Pilot ‘Vergunning in 1 dag’
Het college van Heerhugowaard heeft begin 2021 besloten deel te nemen aan de landelijke 
Challenge Pilot ‘Vergunning in 1 dag’ (BW21-0124). Een prikkelende naam voor een pilot met als 
doel de vergunningsaanvraag radicaal te versnellen. Voor het versnellen van de 
vergunningaanvraag is een aantal ingrediënten: het object, de plek en het proces. Door te kiezen 
voor modulaire woningen die op meerdere locaties in Nederland gerealiseerd kunnen worden, 
kan er snelheid gemaakt worden. 
In deze Pilot wordt samengewerkt door corporaties Woonwaard, Parteon en Intermaris. Daarbij 
zijn aangehaakt de gemeenten Zaanstad, Hoorn, Alkmaar, Heerhugowaard en Purmerend. De 
Pilot wordt ondersteund door RvO en het Expertteam woningbouw van het ministerie van BZK.
Als hier wordt gekozen voor modulaire bouw, dan zal ook bekeken worden of er conform de 
uitkomsten van de Challenge Pilot ‘Vergunning in 1 dag’ kan worden gewerkt, met als doel het 
sneller doorlopen van het vergunningstraject.
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3.2 Randvoorwaarden (technisch, beleid, financieel)

3.2.1 Technische randvoorwaarden deelprojecten
Er is sprake van een overtuigende aanhechting van de ontwikkeling op het bestaand stedelijk 
weefsel om voldoende verbonden te zijn met in de omgeving aanwezige voorzieningen.

Er wordt rekening gehouden met een ruimtereservering voor de mogelijkheid om de Oosttangent 
in de toekomst door te trekken naar het noorden.

De verblijfskwaliteit in het plangebied moet gewaarborgd worden, ondanks geluidsbelasting van 
bestaande infrastructuur.

Langs de contouren van het plangebied (zuidoost hoek) wordt door Esdégé-Reigersdaal 
zorggebouw De Rotonde gerealiseerd. Het gebouw omvat 24 studio’s met voorzieningen voor 
klinische behandeling van de bewoners en heeft een gesloten karakter. Ontsluiting van deze 
ontwikkeling vindt momenteel rechtstreeks op de Krusemanlaan plaats en is in de definitieve 
plannen tevens op deze locatie voorzien zolang er geen andere ontwikkelingen op de locatie 
plaatsvinden. 
Er is overeengekomen dat ontsluiting van het perceel van het zorggebouw De Rotonde in 
toekomst verlegd kan worden naar de noordzijde van het perceel en aangesloten wordt op de 
nieuwe gebiedsontsluitingsweg richting rotonde in de Krusemanlaan.

Bij deze ontwikkeling moet rekening gehouden worden met een eventuele verdere uitbreiding 
(fase 2) en ontwikkeling van de 2 noordelijk gelegen percelen tussen het spoor en de 
begraafplaats.

3.2.2. Beleidsmatige uitgangspunten
Bij het opstellen van het ontwikkelingsplan wordt rekening gehouden met de meest recente en 
vastgestelde beleidsambities en uitgangspunten. In een vroeg stadium in het project zal de spel- 
en speelruimte met betrekking tot de samenwerking en de beleidsmatige uitgangspunten verder 
worden verkend. 

3.2.3. Financiële uitgangspunten
Op het moment dat het normatieve programma voor deze locatie bekend wordt voor het project 
Urgentielocatie Krusemanlaan Noord een grondexploitatie worden opgesteld, welke ter 
besluitvorming aan college en raad zal worden voorgelegd. Vooruitlopend hierop kan het 
volgende worden gesteld.
Bij de ontwikkeling van sociale huurwoningen hoort een sociale grondprijs. Dit vergroot de 
financiële haalbaarheid van nieuwe sociale huurwoningen aanzienlijk en maakt daarom 
onderdeel uit van het gemeentelijk grondprijsbeleid. De keuze voor invulling van deze locatie met 
sociale huurwoningen maakt dat de financiële opbrengst niet optimaal zal zijn. 
Bij aantoonbare financiële onhaalbaarheid kan er voor worden gekozen om vanuit de 
gemeentelijke reserve ‘Bereikbare woningen voor iedereen’ bij te dragen aan de financiële 
haalbaarheid van het plan.

Subsidies
De mogelijkheden voor het verkrijgen van subsidies voor dit project zullen nader worden 
onderzocht. 
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4. Projectorganisatie en -structuur

Bestuurlijk opdrachtgever: Nils Langedijk Projectwethouder

Ambtelijk opdrachtgever: Joost Bruijn Gebiedsontwikkelaar

Opdrachtnemer: René Zwagerman Projectleider gebiedsontwikkeling

Stuurgroep:
Projectwethouder
Bestuurder corporatie(s)
Gebiedsontwikkelaar
Projectleider gemeente 
Projectleider(s) corporatie(s)
Overige leden ad hoc

Projectteam:
Gebiedsontwikkelaar
Projectleider gemeente
Projectleider(s) corporatie(s)
Planeconoom
Stedenbouwkundige
Sr beleidsmedewerker Wonen
Overige leden ad hoc

5. Communicatie en participatie

Voor alle locaties geldt dat het bijbehorende communicatie- en participatietraject zorgvuldig moet 
worden vormgegeven. Daarbij dient de urgentie van deze ontwikkelopgave van sociale 
huurwoningen, bedoeld voor meerdere doelgroepen van het woonbeleid die dringend behoefte 
hebben aan passende huisvesting, als primair belang te worden gecommuniceerd.

6. Streefplanning

Fase Start
Initiatieffase - Q2-2022
Ontwerpfase - Q2-2022
Voorbereiding - Q3-2022
Uitvoering - Q4-2022 / Q1-2023
Oplevering - Q1-2023
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