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1. Inleiding 

1.1 Aanleiding 

Per 1 januari 2022 is de nieuwe gemeente Dijk en Waard ontstaan uit een samenvoeging van de voormalige 

gemeenten Heerhugowaard en Langedijk. De afzonderlijke gemeenten beschikten beide over een Integraal 

Huisvestingsplan (IHP) waarvan de looptijd reeds verstreken was. Het college heeft opdracht gegeven aan de 

ambtelijke organisatie om samen met de schoolbesturen een IHP op te stellen voor de nieuwe gemeente. Dit 

IHP dient op basis van een gedegen inventarisatie van de aanwezige schoolgebouwen en landelijke en 

lokale ontwikkelingen een beleidsrijk toekomstperspectief te schetsen. Het IHP geeft daarnaast aan hoe om te 

gaan met investeringen in gebouwen opdat er in de gemeente Dijk en Waard een duurzame en gezonde 

onderwijsomgeving kan worden voortgezet. 

In gezamenlijkheid met de schoolbesturen en de gemeente is onderzocht hoe alle leerlingen nu en in de 

toekomst het beste gehuisvest kunnen worden. Hierbij gaat het om voldoende capaciteit, maar ook om de 

kwaliteit van de gebouwen en de wijze waarop kan worden ingespeeld op ontwikkelingen, zoals IKC-vorming 

(Integraal Kindcentra-vorming), passend onderwijs, verduurzaming en de bredere betekenis van een school in 

een wijk. 

Het IHP heeft betrekking op het primair onderwijs, voortgezet onderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs. 

Naast de onderwijshuisvesting is er ook onderzoek gedaan naar de binnensportaccommodaties ten behoeve 

van het bewegingsonderwijs. Hierbij is er afstemming geweest met het onderzoek naar het sportbeleid, 

waarvoor het Mullier Instituut een onderzoek heeft uitgevoerd. De bevindingen en het toekomstperspectief 

voor deze accommodaties zijn in dit rapport uitgewerkt.  

1.2 Proces 

Het proces om te komen tot het IHP is opgedeeld in twee fasen. Fase 1 stond in het teken van het verkrijgen 

van inzicht in de huidige staat en prestatie van de onderwijs- en binnensportaccommodaties. In deze fase zijn 

objectieve gegevens verzameld, zoals de leerlingenprognoses, bezetting, exploitatiegegevens en is er een 

technische schouw uitgevoerd. Voor ieder gebouw is een schouwrapport en een zogenaamd factsheet 

opgesteld. Fase 1 is afgesloten met een bevindingen-rapportage waarin conclusies over de staat van de 

onderwijs- en sportportefeuille zijn geformuleerd. In Fase 2 is er gezamenlijk gewerkt aan een beleidsrijke visie. 

De resultaten van Fase 1 en de visie vormen samen een belangrijke basis voor het formuleren van 

oplossingsrichtingen voor alle onderwijs- en binnensportaccommodaties.  

De Boomladder 
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Aan de hand van een knelpunten- en kansenanalyse zijn er gezamenlijk verschillende scenario’s verkend. De 

voorkeurscenario’s zijn vervolgens door de gemeente financieel vertaald. De resultaten uit fase 1 en 2 zijn 

opgetekend in het voorliggend IHP.  

Het voorliggend IHP is in nauwe samenwerking met de gemeente en schoolbesturen tot stand gekomen. De 

betrokken partijen zijn: 

 

Onderwijs en opvang Gemeente Dijk en Waard 

Stichting Allente Afdeling Beleid Ruimte 

Stichting Blosse Afdeling Beheer Ruimte 

Stichting Tabijn Afdeling Financien  

SOVON Afdeling Sociaal domein    

SCVO  

Pontis  

Heliomare  

Aloysius Stichting  

Talland College  

1.3 Taken en verantwoordelijkheden 

De taken en verantwoordelijkheden van gemeente en schoolbestuur zijn wettelijk bepaald. De afbeelding 

hieronder (figuur 1) toont het onderscheid in wettelijke taken en verantwoordelijkheden.  

De gemeente heeft een wettelijke zorgplicht om te voorzien in voldoende en adequate huisvesting voor het 

primair, speciaal, voortgezet onderwijs en bewegingsonderwijs. Deze zorgplicht is uitgewerkt  in de 

verordening voorziening huisvesting onderwijs gemeente Dijk en Waard uit 2022. De gemeente is onder 

andere verantwoordelijk voor (vervangende) nieuwbouw en uitbreiding. Vooruitlopend op de 

aangekondigde wetswijziging is de gemeente tevens verantwoordelijk voor renovatie, ook wel vernieuwbouw 

genoemd. Voor de gymzalen die in eigendom zijn van schoolbesturen in het basisonderwijs dient de 

gemeente te voorzien in het zogenaamde buitenonderhoud zoals daken, kozijnen e.a. (de onderdelen die 

voorheen ten aanzien van de schoolgebouwen vielen onder het ‘groot onderhoud’). 

Voor de uitvoering van de zorgplicht ontvangt de gemeente jaarlijks ongelabeld budget in het 

gemeentefonds vanuit het ministerie van binnenlandse zaken. Dit budget wordt jaarlijks gebaseerd op 

verschillende maatstaven (factoren) en verschilt per gemeente.  

Het schoolbestuur is verantwoordelijk voor de instandhouding van het schoolgebouw. Taken als het 

onderhouden, exploiteren en het uitvoeren van inpandige (onderwijskundige) aanpassingen zijn belegd bij 

het schoolbestuur. Voor deze taken ontvangen de besturen jaarlijks vanuit het Rijk middelen. Deze vergoeding 

wordt gebaseerd op het aantal ingeschreven leerlingen.  

Wat de gymzalen betreft zijn de schoolbesturen binnen het basisonderwijs verantwoordelijk voor het klein- en 

binnenonderhoud (van gymzalen waarvan 

zij juridisch eigenaar zijn). Voor de 

uitvoering van dit onderhoud ontvangen zij 

een klokuurvergoeding van de gemeente. 

Het buitenonderhoud van de gymzalen in 

het primair onderwijs is een 

verantwoordelijkheid van de gemeente. 

Het voortgezet onderwijs is verantwoordelijk 

voor al het onderhoud aan de gymzalen 

(waarvan zij juridisch  

eigenaar is). Bij gebruik van gemeentelijke 

accommodaties betaalt het voortgezet 

onderwijs een exploitatievergoeding. 
Figuur 1: taken en verantwoordelijkheden 
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1.3.1 Wetswijzigingsvoorstel  
Er is een wetswijziging in behandeling waardoor het wettelijk kader voor onderwijshuisvesting gaat 

veranderen. De streefdatum voor de inwerkingtreding van het wetswijzigingsvoorstel is 1 januari 2025. Het 

voorstel bevat de volgende elementen: 

▪ Het IHP wordt een wettelijke verplichting van gemeenten. Het IHP heeft een scope van 16 jaar en 

daarbinnen een perspectief van een beschikking voor alle projecten in de eerste 4 jaar; 

▪ Renovatie wordt een voorziening in de huisvesting en valt onder de gemeentelijke verantwoordelijkheid; 

▪ Het investeringsverbod voor het primair en speciaal onderwijs wordt gedeeltelijk opgeheven; 

▪ Gemeente en schoolbesturen hebben de verplichting te zorgen voor een gezond binnenklimaat. Waarbij 

de gemeente bij (ver)nieuwbouw verantwoordelijk is voor het creëren van een goed binnenklimaat en 

het schoolbestuur verantwoordelijk is om het gezonde binnenklimaat te behouden. 

Het voorliggend IHP sluit aan op het wijzigingsvoorstel. Zowel in de visie als in bij het formuleren van scenario’s 

en het berekenen van investeringen zijn bovenstaande thema’s onder de aandacht gebracht en vertaald 

naar concrete voorstellen.  
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2. Visie op de huisvesting 

Gemeente en schoolbesturen hebben hun gezamenlijke visie geformuleerd in het stuk ‘Toekomstbestendige 

huisvesting voor onderwijs, kinderopvang en zorg’ d.d. 10 augustus 2023. Een samenvatting van de visie 

uitgangspunten is hieronder omschreven.  

2.1 Gezamenlijke visie 

In de gemeente Dijk en Waard worden kwalitatief hoogstaand onderwijs, opvang en zorg aan alle kinderen in 

de gemeente geboden. In Dijk en Waard is voor ieder kind een passende opvang- en onderwijsplek te 

vinden. Verschillende partijen rondom het kind, zoals opvang, onderwijs en zorg, werken intensief samen om 

dit mogelijk te maken. Een stip op de horizon daarbij is een doorgaande ontwikkellijn van 0 - 23 jaar, bij 

voorkeur samengebracht in één gebouw. De samenwerking tussen partijen is er op gericht de overgang 

tussen opvang, primair, voortgezet en hoger onderwijs soepel te laten verlopen. De eerste stappen hierin zijn 

reeds gezet, maar de ambitie ligt hoger. In de gemeente Dijk en Waard bieden de aanwezige schoolbesturen 

in het primair onderwijs ook alle kinderopvang aan. Vanuit een eenduidige pedagogische visie worden 

opvang en onderwijs van 0 - 12 jaar geboden binnen integrale kindcentra. Met tieneronderwijs (10 - 14-

jarigen) wordt de overstap van de basisschool naar de middelbare school laagdrempelig vormgegeven. 

Schoolbesturen uit het primair en voortgezet onderwijs zetten zich in om het tieneronderwijs in Dijk en Waard 

op de kaart te zetten en verder uit te rollen op plaatsen waar dit kansrijk is.  

Tenslotte zoeken de partijen naar kansen om de overgang van het voortgezet onderwijs naar het middelbaar 

beroepsonderwijs te verkleinen. De samenwerking met het Talland College is al tot stand gebracht en wordt 

de komende jaren verder versterkt. Partijen verkennen met elkaar de mogelijkheden om aanwezige 

voorzieningen te delen op basis van een inhoudelijke samenwerking.  

Kansengelijkheid is voor alle kinderen in Dijk en Waard belangrijk. Niemand wordt buitengesloten. Ook voor 

kinderen met ondersteunningsbehoefte wordt er, in het kader van inclusie, gezocht naar een passende plek 

binnen het reguliere onderwijs. Waar mogelijk komt de benodigde expertise en zorg naar de kinderen toe, 

zodat voor ieder kind thuis nabij opvang, onderwijs en zorg wordt gegarandeerd.  

 

 

De Zeppelin 
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Naast een intensieve inhoudelijke samenwerking tussen verschillende partijen draagt ook de huisvesting bij 

aan een goed ontwikkelklimaat voor de kinderen en aan een inspirerende werkomgeving voor professionals. 

De huisvesting is zowel kwalitatief en kwantitatief op orde voor haar gebruikers. De gebouwen zijn 

multifunctioneel, flexibel en bieden onderdak aan verschillende partijen rondom het kind, zodat de 

doorgaande ontwikkellijn tot stand komt. De samenwerking komt hiermee optimaal tot zijn recht en er wordt 

efficient omgegaan met de beschikbare ruimten. Het huisvesten van andere partijen dan onderwijs vraagt 

om heldere kaders ten aanzien van de investering, het eigendom en het beheer. Gemeente en 

schoolbesturen maken hier op voorhand heldere afspraken over.    

Duurzaamheid staat bij gemeente Dijk en Waard hoog in het vaandel. Veel onderwijsgebouwen beschikken 

over PV-panelen, zijn gasloos of zelfs Nul-op-de-meter (NOM). De gemeente en schoolbesturen willen 

koploper blijven en leggen de lat graag hoger. Het streven is niet alleen bij nieuwbouw of vernieuwbouw 

verduurzaming toe te passen, maar ook om de bestaande gebouwen te verduurzamen en het binnenklimaat 

te verbeteren. Daarnaast gaan de schoolbesturen en gemeente aan de slag met circulair bouwen. De 

komende jaren wordt actief ervaring opgedaan met circulaire bouwprojecten en hierbij ingezet op 

kennisdeling.  

Vooruitlopend op de wetswijziging (1.3.1), om renovatie een formele status te geven, zien schoolbesturen en 

de gemeente het als een kans om renovatie toe te passen als alternatief voor nieuwbouw. Met een renovatie 

wordt de levenscyclus van grondstoffen verlengd en de ecologische foortprint beperkt. Niet ieder gebouw 

leent zich voor een renovatie. De afweging voor renovatie wordt dan ook vanuit een breder perspectief 

gemaakt. In deze rapportage wordt in plaats van renovatie verder gesproken over vernieuwbouw.  

2.2 Uitgangspunten voor het IHP 

Vanuit deze gezamenlijke visie is er bij een aantal thema’s met elkaar nadacht over de concrete invulling en 

zijn onderstaande uitgangspunten voor het IHP geformuleerd.  

Inclusie en verbreding 

▪ Het integreren van inclusieve functies aan het reguliere onderwijs is maatwerk en zal per school en locatie 

verschillen. Per project wordt de behoefte aan aanvullende functies die bijdragen aan inclusie in kaart 

gebracht.  

▪ De (extra) ruimten die nodig zijn om inclusieve en brede huisvesting te realiseren zijn flexibel inzetbaar en 

multifunctioneel.  

▪ In de eerste plaats wordt onderzocht of de benodigde (neven)ruimten reeds aanwezig zijn en op basis 

van dubbel gebruik door andere partijen ingezet kunnen worden.  

▪ Als deze ruimten binnen bestaande gebouwen niet voorhanden zijn of als er sprake is van nieuwbouw 

dan kan er extra bouwvolume (aanvullend op de ruimtebehoefte vanuit het onderwijs) worden 

toegevoegd. Met circa 20 - 50 m² bvo extra kunnen er spreekkamers en behandelruimten worden 

toegevoegd aan het nieuwe gebouw. De exacte aanvullende capaciteit is maatwerk en wordt verder 

uitgewerkt op basis van een programma van eisen als onderdeel van een businesscase. Hierbij dient 

aandacht te zijn voor eigendom, financiering en beheer.  

▪ In het IHP wordt gezocht naar de permanente huisvesting voor het Dijk en Waard College (VSO). Hierbij 

wordt onderzocht of koppeling met regulier onderwijs gemaakt kan worden in het kader van inclusie.  

▪ Gemeente, schoolbesturen, opvang- en zorgpartijen hebben gezamenlijk uitgangspunten geformuleerd 

over de financiering, het eigendom en het ruimtegebruik van brede voorzieningen zoals IKC’s en het 

expertisecentrum. Deze uitgangspunten dragen bij aan het functioneren en de toekomstbestendigheid 

van IKC’s en dienen voor concrete projecten verder te worden uitgewerkt:  

─ Ruimtelijke verweving tussen de verschillende functies binnen brede voorzieningen draagt bij aan het 

tot stand brengen van een optimale samenwerking tussen partijen. Met een ruimtelijke verweving 

komt de inhoudelijke samenwerking tussen partijen en daarmee de ontwikkeling van het kind het 

beste tot zijn recht. Ruimtelijke verweving zorgt daarnaast voor een efficiënt ruimtegebruik en maakt 

gedeeld ruimtegebruik toepasbaar.  
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─ Gemeente heeft geen inhoudelijke rol bij de vorming van inhoudelijke afspraken tussen het 

schoolbestuur, kinderopvang en zorgaanbieders. De partijen gaan een (langjarige) samenwerking 

met elkaar aan op basis van een gedeelde inhoudelijke en pedagogische visie op de ontwikkeling 

van het kind.  

─ (Voor)financiering door de gemeente: Vanuit de zorgplicht heeft de gemeente de 

verantwoordelijkheid voor nieuwbouw of uitbreiding van onderwijshuisvesting. Het heeft de voorkeur 

dat de gemeente voor de overige voorzieningen binnen brede voorzieningen de voorfinanciering 

verstrekt aan de bouwheer. Om de financiële risico’s voor de gemeente te minimaliseren stelt de 

gemeente voorwaarden aan deze voorfinanciering. De gemeente dient zich te houden aan de Wet 

Markt en Overheid, die onder andere voorschrijft dat de gemeente geen staatssteun mag verlenen 

en daarom marktconforme tarieven moet doorberekenen. De verdere voorwaarden dienen nader te 

worden uitgewerkt.  

─ Eigendom ligt in één hand: Gezien het belang van het multifunctioneel en gedeeld ruimtegebruik 

heeft het de voorkeur het eigendom van brede voorzieningen bij één partij te beleggen. Gesplitst 

eigendom en het daarmee gepaard gaande splitsbaarheid van het gebouw gaat slecht samen met 

de ruimtelijke visie. Het heeft de voorkeur het juridisch eigendom bij het schoolbestuur te beleggen, 

omdat daarmee de meeste invloed op de organisatie en de samenwerking tussen partijen ontstaat. 

Het schoolbestuur treedt in deze constructie op als verhuurder richting de andere gebruikers binnen 

de brede voorziening. Er vindt een afdracht plaats van de huurinkomsten naar de gemeente, ter 

dekking van de gedane investering. Het is noodzakelijk om aanvullende afspraken te maken over de 

afdracht van de huurinkomsten in geval van leegstand. Het Didam-arrest is niet van toepassing op 

deze constructie, omdat het schoolbestuur optreedt als verhuurder. Indien het eigendom bij de 

gemeente komt te liggen dient er wel rekening gehouden te worden met de consequenties van het 

Didam Arrest1. Zeker als er ook wijkfuncties in het gebouw ondergebracht worden, ligt het voor de 

hand dat de gemeente het eigendom op zich neemt. Het voordeel van het beleggen van het 

eigendom bij één partij is dat als de samenwerking stopt, het gehele gebouw terugvalt aan de 

gemeente.  

─ Partijen willen langjarige zekerheid. Dit is te bereiken door het afsluiten van langjarige 

huurovereenkomsten. Met langjarige overeenkomsten wordt het risico op leegstand voor de 

investeerder en eigenaar van de ruimte voor kinderopvang/zorg verkleind. Andersom is het vanuit de 

opvang/zorgpartij het uitgangspunt dat de ruimten waar zij gebruik van maken niet vorderbaar zijn 

door het onderwijs. Hier dienen goede afspraken over te worden gemaakt. Groei of krimp van het 

aantal kinderen dat gebruik maakt van de brede voorziening heeft gevolgen voor de ruimtebehoefte 

van alle aanwezigen voorzieningen. Groei en krimp is daarmee een gezamenlijk probleem van de 

participerende partijen.  

─ Gedeeld leegstandsrisico: Alle partijen hebben baat bij het goed functioneren van brede 

voorzieningen. Leegstand brengt een investerings- en exploitatierisico met zich mee. Het 

leegstandrisico dient dan ook zoveel mogelijk gespreid te worden, zodat alle partijen de noodzaak 

voelen om nieuwe huurders of gebruikers te vinden zodat de voorziening in stand blijft. Het 

leegstandsrisico kan worden verkleind door het afsluiten van langjarige huurovereenkomsten. 

Daarnaast is het verstandig het investerings- en exploitatierisico over verschillende partijen te spreiden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 https://www.waarborgfondskinderopvang.nl/sites/default/files/bestanden/kennisbank/Kennisdocument_gevolgen_Didam-

arrest_voor_ontwikkeling_kindcentra.pdf 
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Samenwerking MBO 

▪ Bij het onderzoeken en formuleren van oplossingsrichtingen voor huisvestingsvraagstukken voor het 

voortgezet onderwijs wordt in het IHP, naast de mogelijkheden binnen de beschikbare accommodaties 

voor voortgezet onderwijs, ook gekeken naar mogelijkheden binnen de bestaande huisvesting van het 

MBO. 

▪ Voorwaarde voor het delen van huisvesting (ruimten en/of faciliteiten) is inhoudelijke samenwerking. 

Sport en bewegen 

▪ In het IHP inventariseren we de capaciteit van het bewegingsonderwijs per kern en beoordelen we of de 

capaciteit toereikend is om het bewegingsonderwijs te faciliteren. 

▪ Oplossingen voor het bewegingsonderwijs volgen de scenario’s van de onderwijsgebouwen. Ook de 

resultaten uit het onderzoek van Mulier Instituut, waarin is gekeken naar accommodatiebehoefte vanuit 

de sportverenigingen, worden in de oplossingen meegenomen. Daarbij wordt gezocht naar 

mogelijkheden om bestaande maar ook nieuw te bouwen sporthallen multifunctioneel te kunnen 

gebruiken.  

Duurzaamheid – nieuwbouw 

▪ De budgetten in het IHP sluiten aan bij genoemde ambities op het gebied van duurzaamheid en in de 

projecten wordt op deze ambities gestuurd.  

▪ Per project wordt op basis van een TCO-benadering (levensduurkosten) onderzocht in hoeverre 

schoolbesturen kunnen bijdragen aan deze ambities. Gemeente en schoolbesturen maken hierover per 

project verdere afspraken. Een revolverend fonds van de gemeente kan worden ingezet om een deel 

van de meerkosten te dekken, samen met een exploitatiebijdrage vanuit het schoolbestuur.  

▪ Bij de planvorming in het IHP wordt rekening gehouden met warmtetransitie binnen de gemeente (en de 

planning daarvan). De nieuwbouw vormt een natuurlijk moment om de school gasloos te maken. 

▪ Kennisontwikkeling en -deling is een voorwaarde om genoemde ambities te realiseren. In de projecten 

wordt hier actief op gestuurd door onder andere het selecteren van partijen met de benodigde expertise. 

Verder is binnen de overlegstructuur tussen gemeente en schoolbesturen specifiek aandacht voor dit 

thema.  

▪ Om duurzaamheid bij de nieuwbouw of vernieuwbouw van schoolgebouwen aan te jagen worden de 

volgende maatregelen uitgevoerd: 

─ We selecteren twee pilotprojecten, waarin we ervaring met circulair bouwen gaan opdoen. We 

onderzoeken welke specifieke maatregelen daarbij haalbaar zijn en een meerwaarde hebben. Denk 

daarbij onder andere aan het invoeren van een gebouw- en materialenpaspoort en het uitvoeren 

van een scan naar de herbruikbaarheid van sloopmateriaal. 

─ Bij elk nieuwbouwproject wordt tijdens de ontwerpfase vanuit het TCO-principe in beeld gebracht wat 

de financiële consequenties zijn voor het realiseren van een Nul-op-de-meter-gebouw. 

─ In het ontwerp van elk nieuw schoolgebouw en -terrein worden maatregelen opgenomen die 

bijdragen aan de klimaatadaptie en natuurinclusie. Gemeente en schoolbesturen geven hierin het 

goede voorbeeld.  

─ Bij elk nieuw schoolgebouw wordt regenwatergebruik onderzocht. 

Duurzaamheid – bestaande bouw 

▪ Een revolverend fonds van de gemeente wordt ingezet om bij te dragen aan het verduurzamen van de 

bestaande gebouwen. Het fonds is vooral gericht op de verbetering van de energieprestatie en 

gezondheid van schoolgebouwen. Uitgangspunten en randvoorwaarden voor dit fonds moeten verder 

worden uitgewerkt voor de bredere toepasbaarheid dan alleen de reeds lopende SUVIS-projecten 

(Specifieke uitkering ventilatie in scholen - projecten). 

▪ Er wordt ingezet op het verkrijgen van landelijke subsidies (zoals de DUMAVA-subsidie, Duurzaam 

Maatschappelijk Vastgoed) bij het verduurzamen van de schoolgebouwen.  
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Vernieuwbouw 

▪ In het IHP wordt gerekend met één investeringsbudget voor zowel vernieuwbouw als (vervangende) 

nieuwbouw. De ruimtebehoefte voor nieuwbouw vormt de basis voor de indicatieve investeringskosten, 

waaruit ook een vernieuwbouw bekostigd kan worden.  

▪ De afweging voor nieuwbouw of vernieuwbouw wordt gemaakt na het opstellen van het IHP, in een 

businesscase. In de businesscase wordt de haalbaarheid van vernieuwbouw ten opzichte van nieuwbouw 

nader onderzocht op basis van een technische, functionele, ruimtelijke en financiële verkenning, met 

aandacht voor de impact die vernieuwbouw of nieuwbouw heeft op het milieu en het klimaat. Indien bij 

vernieuwbouw een gelijkwaardige kwaliteit als bij nieuwbouw wordt behaald is de afschrijftermijn voor 

vernieuwbouw gelijkwaardig aan de afschrijftermijn voor nieuwbouw.  

Flexibiliteit 

▪ Flexibiliteit houdt in de eerste plaats verband met het aanpassen van de onderwijscapaciteit aan de 

wijkbrede behoefte. In het IHP wordt deze behoefte, nu en in de toekomst, per wijk op basis van de 

leerlingenprognoses bepaald. De vastgestelde woningbouwontwikkelingen worden hierin meegenomen. 

In iedere wijk dient in deze toekomstbestendige huisvestingsbehoefte te worden voorzien. We zoeken 

daarbij tevens naar kansen om fysieke koppelingen te maken tussen het PO, VO, (V)SO en het MBO.  



 

 

www.icsadviseurs.nl  12/46 

3. Relevante ontwikkelingen 

3.1 Dijk en Waard 2040 

Dijk en Waard streeft ernaar om in 10 jaar 10.000 woningen te bouwen. We richten ons op alle doelgroepen 

met betaalbare woningbouw. Van alle nieuwbouw dient 30% in de categorie sociale huur te worden 

opgeleverd. Er is voldoende ruimte om deze ambitie binnenstedelijk te realiseren, onder andere via 

transformatie van bestaand stedelijk gebied. 

De toekomstige woningbehoefte wordt sterk bepaald door de enorme druk op de regionale woningmarkt, 

waarbij de druk vanuit de grote steden in de Metropoolregio Amsterdam tot in Dijk en Waard voelbaar is. 

Deze woningzoekenden zoeken vooral een eengezinswoning in diverse vormen. Dit kan een grondgebonden 

woning zijn, maar deze behoefte kan ook worden ingevuld met grotere (stads)woningen binnen een 

appartementencomplex. We wijken bewust af van de woningbehoefteplaatjes die ontstaan wanneer we 

bestaande trends en patronen doortrekken. Hier zijn een aantal redenen voor: 

▪ We willen snel kansen bieden voor jongeren, starters en in het bijzonder alleenstaanden, op zoek naar een 

appartement maar ook naar een eengezinswoning. 

▪ Veel inwoners (waaronder, maar niet uitsluitend, lege-nest huishoudens) wonen niet passend en we willen 

hen een alternatief bieden. 

▪ We willen geen nieuwe grote uitbreidingswijken meer. 

▪ We willen via intensivering van het bebouwde gebied de levensvatbaarheid van voorzieningen (zoals OV) 

stimuleren. 

In het bouwprogramma zijn zeker in de eerstkomende jaren veel meergezinswoningen opgenomen. Juist het 

type woningen dat nu een oplossing is voor velen. We houden daarbij het tempo waarmee we woningen 

opleveren hoog. De afgelopen jaren hebben we er hard aan getrokken om veel projecten en 

gebiedsontwikkelingen tot ontwikkeling te brengen en de komende jaren worden de eerste ‘palen geslagen’. 

De ambitie van 10.000 woningen in 10 jaar is nog niet geheel vertaald in concrete plannen. De 

leerlingenprognose van begin 2023 heeft de middenvariant van de bevolkingsprognose als uitgangspunt met 

een aantal van 5000 woningen die in een concreet en vrij zeker te realiseren woningbouwplan zijn 

opgenomen. 

3.2 Toekomstvisie zaalsport Dijk en Waard 

Het Mulier Instituut heeft in opdracht van de gemeente onderzoek gedaan naar de behoefte aan zaalsporten 

in Dijk en Waard. Dit onderzoek richt zich op de breedtesport. De uitkomsten van dit onderzoek staan 

omschreven in ‘Ruimte voor binnensport in Dijk en Waard’ d.d. september 2023. Samenvattend zijn de 

volgende bevindingen en conclusies uit dit onderzoek geformuleerd: 

▪ Dijk en Waard is een groeigemeente; 

▪ op landelijk niveau neemt het aantal leden van binnensportbonden af. In Dijk en Waard is een aantal 

zaalsporten (handbal, voetbal) relatief populair; 

▪ diverse verenigingen sporten op hoog niveau en hebben bijbehorende ambities; 

▪ verenigingen ervaren een capaciteitstekort; drie werkgroepen hebben bij de gemeente een plan 

ingediend voor uitbreiding; 

▪ per saldo beschikt Dijk en Waard over minder binnensportruimte dan we op basis van de 

bevolkingsomvang zouden verwachten; 

▪ vrijwel alle inwoners van Dijk en Waard hebben een sporthal op acceptabele afstand; 

▪ het huidige aantal sporthallen bevindt zich ongeveer in het midden van de behoeftebandbreedte; 

▪ het aantal gebruiksuren van de accommodaties op jaarbasis ligt in Dijk en Waard hoger dan gemiddeld 

in vergelijkbare gemeenten; 
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▪ het aantal gebruiksuren is ten opzichte van 2019 iets toegenomen; 

▪ diverse verenigingen kunnen het gewenste aantal uren niet accommoderen; 

▪ een aantal verenigingen maakt gebruik van accommodaties buiten de eigen gemeente; 

▪ met de bevolkingsgroei zal de vraag naar zaalsportruimte in Dijk en Waard toenemen; 

▪ het huidig aantal sprothallen komt daarmee aan de onderkant van de behoeftebandbreedte te liggen; 

▪ uitbreiding van het aanbod is te verantwoorden. 

De bevindingen hebben betrekking op de breedtesport. De behoefte aan bewegingsonderwijs is in het IHP 

onderzocht. Tijdens de uitvoering van het onderzoek van Mulier Instituut hebben er twee digitale sessies 

plaatsgevonden, waarbij de gemeente Dijk en Waard, ICS (opsteller van het IHP) en het Mulier Instituut 

aanwezig waren. Tijdens deze sessies is er gereflecteerd op de inzichten die beide trajecten hebben 

opgeleverd en de aanknopingspunten die deze kunnen bieden voor de invulling van de behoefte aan 

zaalruimte op de diverse locaties. 
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4. Inzicht en beoordeling  

Fase 1 van dit IHP-traject stond in het teken van het verkrijgen van inzicht in de huidige staat en prestatie van 

de onderwijs- en binnensportaccommodaties. In deze fase zijn objectieve gegevens verzameld, zoals de 

leerling prognoses, bezetting en exploitatiegegevens en is er een schouw uitgevoerd. Voor ieder gebouw is 

een schouwrapport en een factsheet opgesteld. Fase 1 is afgesloten met bevindingen rapportages (d.d. april 

2023) waarin conclusies over de staat van de onderwijs- en sportportefeuille zijn getrokken. Deze rapportages 

zijn als bijlage aan het IHP toegevoegd, evenals de factsheets. Onderstaand is een samenvatting 

opgenomen van de resultaten uit deze analyse.  

4.1 Onderwijsgebouwen 

De gemeente Dijk en Waard heeft 28 locaties basisonderwijs, 7 locaties voortgezet onderwijs en 2 locaties 

(voortgezet) speciaal onderwijs. Van de in totaal 37 onderwijslocaties zijn er 7 in ontwikkeling (vervangende 

nieuwbouw). De overige 30 schoollocaties zijn uitvoerig in kaart gebracht. Het gemiddeld bouwjaar van de 

onderwijsportefeuille is 1987. De gemiddelde leeftijd komt daarmee uit op 35 jaar. Binnen het primair onderwijs 

zijn de gebouwen gemiddeld 42 jaar oud. Binnen het voortgezet onderwijs gemiddeld 21 jaar oud. De 

resultaten van de inventarisatie van de schoolgebouwen in Dijk en Waard zijn vergeleken met de resultaten 

van de ‘QuickScan kwaliteit onderwijshuisvesting’ uitgevoerd in opdracht van het ministerie van OCW in 2023.  

Technische kwaliteit 

▪ Jongste schoolgebouwen staan er het beste voor.  

▪ Gebouwen tussen de 20-40 jaar oud scoren redelijk. 

Aandacht is nodig voor deze gebouwen t.a.v. het 

binnenklimaat en duurzaamheid. Oude gebouwen 

scoren vrijwel op alle onderdelen redelijk tot matig. 

▪ In vergelijking met het landelijk gemiddelde scoort Dijk 

en Waard iets slechter t.a.v. de onderhoudsconditie van 

de gebouwen. 

Belevingskwaliteit 

▪ De beleving van het binnenklimaat is vaak matig tot zeer slecht. Ten opzichte van het landelijk 

gemiddelde is dit niet afwijkend. 

▪ De gebruikers zijn wisselend tevreden over de functionaliteit van de schoolgebouwen. 

▪ Werkomgeving staf, speelplein en multifunctionaliteit (ruimte voor IKC-vorming) zijn onderdelen waar 

gebruikers het minst tevreden over zijn. 

Exploitatie  

▪ De onderhoudslasten zijn met gemiddeld € 45,- per m² 

bvo hoog.  

▪ De energielasten zijn met gemiddeld €10,- relatief laag, 

dat komt onder andere door:   

─ relatief veel gebouwen hebben PV-panelen; 

─ relatief veel gebouwen zijn aardgasvrij;  

─ het ontbreken van klimaatinstallaties; 

─ schoolsluiting vanwege Coronapandemie. 

▪ Vergeleken met het landelijk gemiddelde is er in Dijk en 

Waard veel aandacht voor het verduurzamen van 

schoolgebouwen.  
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Leerling ontwikkeling 

De meest actuele leerlingenprognoses (Pronexus, jan 2023) geven inzicht in de verwachte ontwikkeling van 

het aantal leerlingen in de komende jaren. Onderstaande grafiek geeft een overzicht van het huidig aantal 

leerlingen en de verwachte leerling prognose voor het BO en VO. De vastgestelde woningbouwontwikkeling 

voor 5.000 nieuwe woningen zijn hierin opgenomen.  

Voor het primair onderwijs is het de 

verwachting dat het aantal leerlingen 

de komende tijd zal toenemen tot circa 

8.500 leerlingen. Tot aan 2028 wordt er 

een stijging van 9% voorspeld.  

Voor het voortgezet onderwijs is het de 

verwachting dat het aantal leerlingen 

tot 2030 licht toeneemt om vervolgens 

licht te dalen tot 4.485 leerlingen in 2038. 

Over een periode van 16 jaar neemt 

het aantal leerlingen in het voortgezet 

onderwijs met een kleine 1% af.  

Totaaloverzicht analyse 

In onderstaand het overzicht van de  portefeuille schoolgebouwen. Per schoolgebouw zijn de resultaten van 

de analyse uit Fase 1 samengevoegd en wordt in één oogopslag zichtbaar hoe de schoolgebouwen zich tot 

elkaar verhouden. De schoolgebouwen zijn gerangschikt op urgentie op basis van de score uit de schouw, 

belevingskwaliteit, bezetting2 en exploitatie. 

 
2 De capaciteit van de Helix is inmiddels geschikt gemaakt voor 400 leerlingen. Van het tekort is in de huidige situatie gaan sprake meer. 
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Leerling ontwikkeling

VO

BO

Vraag & aanbod 2023 (incl. 

medegebruik)
Exploitatie

O.b.v . normatiev e 

ruimtebehoefte

Hogere 

onderhoudslasten 

dan gemiddeld?

IKC De Poolster 3,4 4,3 Tekort (-101 m² bvo) Nee Onzuinig

De Boomladder 3,1 4,1 Overschot (1066 m² bvo) Ja Zuinig

De Phoenix locatie Broek op Langedijk 2,9 4,0 Tekort (-144 m² bvo) Nee Zuinig

KC Het Baken 3,3 3,3 Tekort (-426 m² bvo) Nee Gemiddeld

P.J. Smitschool 2,5 3,0 Tekort (-385 m² bvo) Ja Onzuinig

Huygens College (Umbriellaan 6) 3,5 3,8
Overschot voor UL 3 en 6: 

318m² bvo
Nee Gemiddeld

De Wijde Veert 2,9 4,3 Overschot (454 m² bvo) Nee Gemiddeld

KC Atalanta 3,2 4,0 Overschot (437 m² bvo) Nee Gemiddeld

KC Het Mozaiek 2,8 4,2 Overschot (269 m² bvo) Nee Gemiddeld

De Koolv let 2,9 4,0 Overschot (392 m² bvo) Nee Zuinig

IKC St. Josephschool 3,0 3,7 Beperkt tekort (-6 m² bvo) Ja Zuinig

IKC Oudkarspel 3,0 3,5 Overschot (824 m² bvo) Nee Zuinig

De Vlindertuin 2,4 2,9 Overschot (270 m² bvo) Ja Zuinig

De Zevensprong 2,8 3,3 Beperkt overschot (59 m² bvo) Ja Zuinig

Praktijkschool Focus 2,4 2,7 Tekort (-551 m² bvo) Nee Zuinig

De Hasselbraam 3,0 4,1 Overschot (541 m² bvo) Onbekend Onbekend

De Reflector 2,5 2,5 Overschot (432 m² bvo) Ja Paris Proof

Campus Columbus 2,2 2,7 Overschot (359 m² bvo) Ja Onzuinig

Taxuslaan 3,2 3,6 Beperkt overschot (60 m² bvo) Nee Onbekend

De Zonnewijzer 2,5 2,8 Overschot (329 m² bvo) Nee Zuinig

Familieschool 2,6 2,7 Beperkt overschot (41 m² bvo) Ja Zuinig

Huygens College (Umbriellaan 3) 2,4 3,3
Overschot voor UL 3 en 6: 

318m² bvo
Nee Onbekend

De Zeppelin 2,9 3,3 Overschot (576 m² bvo) Onbekend Onbekend

Huygens College vwo havo vmbo-t 2,0 2,1 Tekort (-1891 m² bvo) Nee Paris Proof

De Helix 1,9 1,9 Tekort (-183 m² bvo) Nee Onbekend

De Paperclip 2,6 3,1 Overschot (571 m² bvo) Onbekend Onbekend

Trinitas College loc Johannes Bosco 2,6 3,1 Overschot (2919 m² bvo) Onbekend Zuinig

Jan Arentsz Christelijke 

Scholengemeenschap
2,3 2,2 Overschot (1947 m² bvo) Nee Onbekend

Trinitas College loc Han Fortmann 2,5 3,0 Overschot (2045 m² bvo) Onbekend Paris Proof

Het Baken dislocatie 2,3 3,2 Tijdelijk Onbekend Gemiddeld

GEMIDDELDE 2,7 3,3

Schoolgebouw

Totaalscore schouw 

(ongewogen)

Totaalscore 

belev ingskwaliteit

WEii-indicatie



 

 

www.icsadviseurs.nl  16/46 

4.2 Sportaccommodaties 

De gemeente Dijk en Waard beschikt over 25 gemeentelijke binnensportaccommodaties. 15 accommodaties 

hebben 1 zaaldeel, 5 accommodaties hebben 2 zaaldelen en 5 accommodaties hebben 3 afzonderlijk te 

gebruiken zaaldelen. Het gemiddeld bouwjaar van de sportaccommodaties is 1988. De gemiddelde leeftijd 

komt daarmee uit op 34 jaar. Dertien accommodaties zijn ouder dan 40 jaar en acht accommodaties jonger 

dan 20. De resultaten van de inventarisatie van de sportaccommodaties in Dijk en Waard zijn vergeleken met 

resultaten van verschillende landelijke onderzoeken, waaronder ‘Binnensportaccommodaties in Nederland’ 

uitgevoerd door Mulier Instituut in 2020 en de ‘Benchmark Gemeentelijke Vastgoed 2022’ van Republiq. 

Technische kwaliteit 

▪ Jongste accommodaties staan er goed tot voor. 

▪ Accommodaties tussen de 20-40 jaar oud scoren over het algemeen redelijk. Met name het 

binnenklimaat en de installaties scoren minder goed. 

▪ De technische staat van de accommodaties ouder dan 40 jaar is matig. Het binnenklimaat en 

duurzaamheid is veelal slecht door het ontbreken van luchtbehandelingsinstallaties. 

Belevingskwaliteit 

▪ Vakleerkrachten zijn overwegend positief over de functionaliteit. Dit 

is in lijn met de landelijke beleving. 

▪ Afstand school – sportaccommodatie wordt voor een aantal scholen 

als te groot ervaren. 

▪ Sport- en spelmateriaal is in een aantal gevallen beperkt aanwezig 

en/of verouderd. 

▪ Ervaringen rond binnenklimaat zijn matig tot (zeer) slecht. Zeker op 

gebied van ventilatie en akoestiek. 

Exploitatie 

▪ Accommodaties hebben met € 48,90 per m² bvo relatief hoge 

onderhoudslasten ook in vergelijk met het landelijk gemiddelde. 

▪ Accommodaties hebben met € 11,41 per m² bvo relatief lage 

energielasten, dit komt onder andere vanwege:  

─ aanwezigheid PV-panelen; 

─ afwezigheid van klimaatinstallaties; 

─ sluiting tijdens Coronapandemie.  

 

Bezetting  

▪ De bezetting als gevolg van het bewegingsonderwijs ligt in 

Dijk en Waard hoger dan het landelijk gemiddelde. De 

bezetting van sporthallen is gemiddeld 80%. 

▪ De bezetting van de gymzalen loopt uiteen. De bezetting in 

de kleine kernen ligt over het algemeen lager dan in 

Heerhugowaard 

▪ De druk op de accommodaties voor het bewegingsonderwijs 

is hoog. Indien de vraag naar bewegingsonderwijs toeneemt, 

als gevolg van het stijgende leerlingaantal, is er extra 

capaciteit nodig.  
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Totaaloverzicht analyse 

In onderstaand overzicht wordt inzicht gegeven in de gehele portefeuille. Per accommodatie zijn de 

resultaten van de analyse samengevoegd en wordt in één oogopslag zichtbaar hoe de accommodaties zich 

tot elkaar verhouden. De accommodaties zijn gerangschikt op urgentie op basis van de score uit de schouw, 

belevingskwaliteit, bezetting en exploitatie.   
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5. Oplossingsrichtingen 

In dit hoofdstuk wordt, op basis van de geconstateerde knelpunten en kansen, het voorkeursscenario voor de 

oplossingsrichting geformuleerd. Aan de hand van scenariokaarten zijn verschillende oplossingen (wijkgericht) 

gezamenlijk verkend en is er toegewerkt naar het voorliggende voorkeursscenario. De scenariokaarten zijn als 

bijlage aan het IHP toegevoegd. Als onderlegger voor de scenariokaarten zijn de kaarten van de planmonitor 

gebruikt, waarop de woningbouwlocaties zijn aangegeven.  

In paragraaf 5.1 wordt het voorkeursscenario voor het primair onderwijs beschreven. Vanwege de wijkgerichte 

functie van het primair onderwijs zijn de scenario’s voor het primair onderwijs per wijk omschreven. Het 

voortgezet onderwijs heeft een gemeentebrede of regionale functie. In paragraaf 5.2 zijn de knelpunten en 

oplossingen voor het voortgezet onderwijs geformuleerd. Naast een schouw van de gebouwen is er binnen 

het voorgezet onderwijs, aan de hand van een verdiepende studie, onderzoek gedaan naar het gebruik van 

de gebouwen in relatie tot de beschikbare capaciteit. De resultaten van dit onderzoek worden kort toegelicht 

en de oplossingen omschreven. In paragraaf 5.2 wordt eveneens, in lijn met de visie, stil gestaan bij de 

mogelijkheden om 10-14 onderwijs vorm te geven. Ook voor het bewegingsonderwijs zijn er gemeente breed 

scenario’s geformuleerd. De voorgestelde ingrepen en bijbehorende onderbouwing staat beschreven in 

paragraaf 5.3. 

Dit hoofdstuk wordt afgesloten met een overzicht van alle projecten, samengevat in een planning.  

IKC Oudkarspel 
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5.1 Primair onderwijs 

5.1.1 Sint Pancras  

Knelpunten/Kansen 

In deze kern staan twee basisscholen. De nieuwbouw voor IKC Sint Pancras is momenteel in uitvoering is. 

Het Baken is momenteel ondergebracht op twee locaties. De dislocatie aan de Bovenweg 62 valt vanaf 

het schooljaar 2026-2027 terug aan de gemeente. Hoewel de leerling ontwikkeling voor deze school 

stabiel is, is er aanvullende permanente capaciteit nodig. Wanneer de dislocatie van Het Baken 

terugvalt richting de gemeente, zal een tekort aan ruimte ontstaan. De kwaliteit van het hoofdgebouw is 

matig. Het exterieur is verouderd. Het gebouw is niet duurzaam en past niet bij het onderwijskundig 

concept.  

Scenario’s IHP 

Op basis van de prestatie van de schoolgebouwen worden op de korte termijn (0 -4 jaar) de volgende 

ingrepen/onderzoeken voorgesteld: 

▪ (Ver)nieuwbouw van het Baken op huidige of alternatieve locatie; 

─ Daarbij is een verkenning naar de mogelijkheden voor een bestemmingsplanwijziging ten 

aanzien van het langer aanhouden van de dislocatie het Baken nodig om het tekort aan ruimte 

te dekken tot de (ver)nieuwbouw tot uitvoering komt. 

─ In geval van de nieuwbouw op een alternatieve locatie is tijdelijke huisvesting niet nodig 

─ In geval van vernieuwbouw van de hoofdlocatie is er tijdelijke huisvesting nodig. 

In stand houden 

▪ IKC Sint Pancras (oplevering 2024) - in stand houden 
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5.1.2 Broek op Langedijk 

 

  

Knelpunten/Kansen 

In deze kern blijven de leerlingaantallen de komende jaren (dit is inclusief de ontwikkeling van 

woningbouw Westerdel) stabiel. De technische staat van de gebouwen is redelijk tot goed. Hoewel er 

normatief gezien voldoende capaciteit aanwezig is, wordt dit in het gebruik niet zo ervaren. Het gebruik 

en de functionaliteit van de gebouwen sluit niet aan bij de wensen vanuit het onderwijs en de opvang. 

Ingrepen zijn nodig de beschikbare capaciteit functioneler en flexibeler te maken. Tevens wordt er in de 

kern meer krapte ervaren dan uit de cijfers blijkt. Door jaarlijks de leerling ontwikkeling te monitoren wordt 

tijdig op tekorten ingespeeld.      

Scenario’s IHP 

Op basis van de prestatie van de schoolgebouwen worden op de korte termijn (0-4 jaar) de volgende 

ingrepen/onderzoeken voorgesteld: 

▪ Uitvoeren huisvestingsonderzoek naar de verbetering functionaliteit van het IKC waar de Koolvlet, de 

Phoenix en kinderopvang gehuisvest zijn.  

▪ Het Mozaïek uitbreiden ten behoeve van het vergroten van de huisvesting voor kinderopvang. Deze 

aanvullende ruimte dient eventueel te worden gezocht bij een andere maatschappelijke 

voorziening in de buurt, omdat het terrein van de school geen mogelijkheid tot uitbreiding biedt. 

In stand houden 

Niet van toepassing. 
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5.1.3 Noord- en Zuid-Scharwoude 

Knelpunten/Kansen 

De huidige prognose laat een kleine toename zien van leerlingen in dit gebied. De 

woningbouwontwikkeling aan de Oostrand en Langedijk-West zijn nog niet verwerkt in de formele 

leerlingenprognose. Voor Oostrand is de ontwikkeling inmiddels al duidelijker en verder in de 

besluitvorming dan Langedijk-West.  Berekend is dat de woningbouw in de Oostrand (ruim 600 

woningen) tot een substantiële toename van het aantal leerlingen leidt. Hier dient extra capaciteit voor 

worden gerealiseerd. Voor Langedijk-West is er nog onvoldoende beeld van de ontwikkeling om een 

berekening te maken van het potentieel aantal leerlingen.  

Voor IKC Waterrijk wordt momenteel op de locatie van de voormalige Mariaschool aan de Tulpenstaat 

een nieuw IKOC (Integraal Kind en Ouderen Centrum) ontwikkeld.  

De staat van het gebouw van De Wijde Veert is goed. De gebruikers ondervinden echter hinder van het 

binnenklimaat en de functionaliteit sluit niet aan bij de wensen. De capaciteit van het gebouw wordt 

daarom niet optimaal benut. Met behulp van een SUVIS-aanpak wordt het binnenklimaat verbeterd.  

Scenario’s IHP 

Op basis van de prestatie van de schoolgebouwen worden op de korte termijn (0-4 jaar) de volgende 

ingrepen/onderzoeken voorgesteld: 

▪ Nieuwbouw IKC Waterrijk (in het kader van het IKOC) op locatie Tulpenstraat. Daarbij wordt 

onderzocht of er extra functionele meters aan het gebouw kunnen worden toegevoegd.  

▪ Uitvoeren huisvestingsonderzoek naar de verbetering functionaliteit voor IKC De Wijde Veert. 

▪ Afhankelijk van de woningbouwontwikkelingen realiseren van een dislocatie voor onderwijs en 

opvang (van één van de bestaande scholen in Noord-Scharwoude) in het nieuwbouwgebied de 

Oostrand. 

In stand houden 

▪ Huidige gebouw IKC Waterrijk – na realisatie nieuwbouw in stand houden en mogelijk inzetbaar 

maken voor tijdelijke huisvesting  
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5.1.4 Oudkarspel 

 

 

Knelpunten/Kansen 

In Oudkarspel zien wij een stabiele prognose van het aantal leerlingen. De capaciteit van IKC 

Oudkarspel is ruim voldoende voor het aantal leerlingen. De kwaliteit van het gebouw is redelijk. 

Scenario’s IHP 

Op basis van de prestatie van het schoolgebouw worden er geen ingrepen/onderzoeken voorgesteld 

In stand houden  

▪ IKC Oudkarspel – in stand houden en verduurzamen 
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5.1.5 De Noord- en Buitengebieden 

 

Knelpunten/Kansen 

Het gebouw van de St. Josephschool is verouderd, wat onder andere resulteert in hoge 

onderhoudslasten. Het gebouw is niet duurzaam en er zijn geregeld klachten over het binnenklimaat. 

Voor de nieuwbouwontwikkeling Vaandel-Zuid is in de prognoses 50% van de leerlingen toegekend aan 

de St. Josephschool. Mocht deze verdeling zich in de praktijk zo voordoen, krijgt de school reeds op korte 

termijn te kampen met een ruimtetekort.  

Scenario’s IHP 

Op basis van de prestatie van het schoolgebouw en de leerlingenprognose wordt op de middellange 

termijn (5-10 jaar) de volgende ingreep voorgesteld: 

▪ Nieuwbouw voor de St Josephschool op de huidige of een alternatieve locatie.  

▪ Monitoren leerling ontwikkeling St. Josephschool en indien nodig tijdelijke huisvesting realiseren ter 

overbrugging richting nieuwbouw. 

In stand houden 

Niet van toepassing. 
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5.1.6 Heemraden- en Schilderswijk 

 

Knelpunten/Kansen 

Het voornaamste knelpunt in dit gebiedsdeel is het tekort aan capaciteit. Door een groei van het aantal 

leerlingen op de Zevensprong gaat er vanaf 2026 een ruimtetekort ontstaan. De P.J. Smitschool is 

gehuisvest op twee locaties. De bovenbouw van de school is, vanwege een tekort aan ruimte op de 

hoofdlocatie, gehuisvest aan de Taxuslaan. Als de geprognosticeerde daling van het aantal leerlingen 

op de P.J. Smitschool zich doorzet, past de bovenbouw op termijn weer in het hoofdgebouw. De locatie 

Taxuslaan huisvest ook nieuwkomersonderwijs. Vanwege de toenemende vraag naar 

nieuwkomersonderwijs is er meer ruimte in de Taxuslaan nodig voor deze doelgroep. Het is daarom de 

wens de bovenbouwgroepen van de P.J. Smitschool uit te huizen en (tijdelijk) te huisvesten in de 

nabijheid van het hoofdgebouw.    

Scenario’s IHP 

Op basis van de prestatie van de schoolgebouwen worden op de korte termijn (0-4 jaar) de volgende 

ingrepen voorgesteld: 

▪ De Zevensprong: Uitbreiding ten behoeve van het onderwijs. 

▪ P.J. Smitschool: onderzoek naar (tijdelijke) alternatieve huisvesting voor de bovenbouw. 

In stand houden  

▪ P.J. Smitschool (hoofdgebouw) – In stand houden en verduurzamen 
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5.1.7 De Draai 

 

Knelpunten/Kansen 

In deze nieuwbouwwijk staan op dit moment twee scholen, De Helix en De Nieuwe Draai. Als gevolg van 

grootschalige woningbouwontwikkelingen neemt het aantal kinderen fors toe. De druk op de twee 

aanwezige scholen is dusdanig hoog dat reeds gestart is met het uitbreiden van de capaciteit. Ook naar 

de toekomst dient rekening gehouden te worden met het fasegewijs uitbreiden van de capaciteit.  

Scenario’s IHP 

Op basis van de ontwikkelingen van deze nieuwbouwwijk worden op de korte termijn (0-4 jaar) de 

volgende ingrepen voorgesteld: 

▪ Realiseren Nieuwe Draai - fase 2. Het gebouw wordt uitgebreid en geschikt gemaakt voor in totaal 

400 leerlingen. 

▪ Realiseren derde schoollocatie – fase 1. In de eerste fase wordt een gebouw gerealiseerd voor 100 

leerlingen en 3 groepen kinderopvang. Deze semi-permanente locatie is bedoeld voor de overloop 

van zowel De Helix als De Nieuwe Draai. 

Op de middellange termijn (5-10 jaar) worden de volgende ingrepen voorgesteld: 

▪ Realiseren derde schoollocatie – fase 2. Uitbreiding van het gebouw tot maximaal 250 leerlingen.  

In stand houden  

▪ De Nieuwe Draai – in stand houden (na realisatie). 

▪ De Helix (2023 opgeleverd) – in stand houden. 

Derde schoollocatie 
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5.1.8 Schrijvers-, Planeten-, en Bomen- Recreatiewijk 

  

Knelpunten/Kansen 

De prognose laat voor de scholen in dit gebiedsdeel een stabiele ontwikkeling zien. De wijk kenmerkt 

zich verder door verouderde schoolgebouwen (m.u.v. de Paperclip). Het gebouw van de Poolster, 

Boomladder en de locatie Taxuslaan zijn ruim 40 jaar oud. De Boomladder heeft in 2011 een renovatie 

van de buitenzijde ondergaan. Technisch vertonen de gebouwen gebreken en functioneel gezien 

passen de gebouwen niet bij de huidige manier van lesgeven. Bovendien zijn de onderhoudslasten aan 

deze gebouwen hoog. De capaciteit van de locatie Taxuslaan staat onder druk. Er is meer ruimte nodig 

om het nieuwkomersonderwijs een plek te geven. Voor de andere scholen in deze wijk geldt dat de 

capaciteit voldoende is. Bij de Boomladder en de Paperclip is er sprake van een normatief 

ruimteoverschot. Dit ruimteoverschot wordt ingezet door onder andere kinderopvang.  

Scenario’s IHP 

Op basis van de prestatie van de schoolgebouwen worden op de korte termijn (0-4 jaar) de volgende 

ingrepen voorgesteld: 

▪ De Taxuslaan (bassischool de Regenboog): meer ruimte bieden aan nieuwkomersonderwijs door het 

uithuizen van de P.J. Smitschool.  

Op basis van de prestatie van de schoolgebouwen worden op termijn (5-10 jaar) de volgende ingrepen 

voorgesteld: 

▪ IKC De Poolster: (ver)nieuwbouw.  

▪ De Boomladder: (ver)nieuwbouw.  

In stand houden  

▪ De Paperclip- in stand houden en verduurzamen. 

▪ De Regenboog Taxuslaan - in stand houden en verduurzamen. 
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5.1.9 Edelstenen-, Molen- en Rivierenwijk, Stadshart, Oostertocht en ’t Kruis 

  

Knelpunten/Kansen 

Voor twee scholen (De Vaart en De Carrousel) in dit gebiedsdeel is de ontwikkeling naar nieuwbouw 

gestart op de locatie Standerdmolen 2 en Smaragd 32. De hoofdlocatie (Smaragd 27) en de dislocatie 

Onyx 89, De Fonkelsteen)van de Carrousel komen na de nieuwbouw vrij voor een andere functie, zoals  

woningbouw. Dat geldt ook voor een deel van de huidige locatie van De Vaart. De Familieschool kent 

een eigen voedingsgebied. Het leerlingaantal is redelijk stabiel. De verwachting is dat na een lichte 

afname tot 2030 het aantal leerlingen weer toeneemt. Gezien de grootte van de school (circa 400 

leerlingen) is er een toenemende behoefte aan kinderopvang. Daar is in het gebouw onvoldoende 

ruimte voor beschikbaar. Daarnaast kent het gebouw verschillende bouwdelen uit verschillende 

bouwjaren. Met name de oudste bouwdelen vertonen technische gebreken en voldoen niet aan de 

functionele wensen.   

Scenario’s IHP 

Op basis van de prestatie van de schoolgebouwen worden op de korte termijn (0-4 jaar) de volgende 

ingrepen voorgesteld: 

▪ IKC De Vaart – in stand houden na realisatie (voorbereidingskrediet reeds verstrekt). 

▪ IKC De Carrousel – in stand houden na realisatie (voorbereidingskrediet reeds verstrekt). 

Op basis van de prestatie van de schoolgebouwen worden op de lange termijn (11-16 jaar) de 

volgende ingrepen voorgesteld. 

▪ De Familieschool: (ver)nieuwbouw en uitbreiding ten behoeve van kinderopvang. 

In stand houden  

N.v.t.  
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5.1.10 Huygenhoek, Zuidwijk, Butterhuizen, Stad van de Zon 

 

Knelpunten/Kansen 

Dit gebiedsdeel kenmerkt zich door relatief jonge onderwijsgebouwen. Over het algemeen zijn de 

gebruikers tevreden met de kwaliteit van de gebouwen. Voor de gehele wijk wordt er de komende jaren 

een daling van het aantal leerlingen voorspeld. De huidige normatieve overcapaciteit neemt naar de 

toekomst in grootte toe. De huidige overmaat wordt ingezet om het aanbod aan kinderopvang uit te 

breiden. Aan de noordwestkant van het gebied wordt nog gebouwd (Tuinen van Luna).  

Een groot knelpunt in deze wijk is de huisvestingssituatie van de Hasselbraam en de Zeppelin. Beide 

scholen zijn gehuisvest in hetzelfde gebouw, samen met woningen. De integrale opzet van gebouw past 

niet bij de wensen van beide scholen. Functioneel gezien doet het gebouw geen recht aan de 

onderwijsconcepten en de wens om kinderopvang te huisvesten. Daarnaast zijn er veel klachten over het 

binnenklimaat, de akoestiek en vandalisme.  

Scenario’s IHP 

Op basis van de prestatie van de schoolgebouwen worden op de korte termijn (0 - 4 jaar) de volgende 

ingrepen voorgesteld. 

▪ Onderzoek naar huisvestingssituatie Hasselbraam/Zeppelin, waarbij verkend wordt of één van de 

scholen verplaatst kan worden naar het nieuwbouwgebied (zie 5.1.10). Daarbij kunnen de 

schoolwoningen boven de scholen worden afgestoten en teruggebracht naar de woonfunctie. 

In stand houden  

▪ De Vlindertuin – in stand houden en verduurzamen. 

▪ KC Atalanta – in stand houden en verduurzamen. 

▪ De Reflector – in stand houden en verduurzamen. 

▪ Campus Columbus – in stand houden en verduurzamen. 

▪ De Zonnewijzer – in stand houden en verduurzamen. 
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5.1.11 Nieuwbouwgebied Tuinen van Luna, Westpoort, De Scheg, Gildestraat, 

Stationsgebied en De Frans 

 

Knelpunten/Kansen 

Aan de noordzijde van Heerhugowaard worden de komende jaren veel woningen gerealiseerd. Met de 

bouw van de eerste woningen is reeds gestart. Deze woningbouwopgave resulteert in een aanvullende 

behoefte aan onderwijshuisvesting, welke nog niet in de formele prognose van begin 2023 is verwerkt. Hier 

is nader onderzoek naar gedaan met een minimum en een maximum scenario. Naar schatting ontstaat er  

gemiddeld een aanvullende huisvestingsbehoefte voor 400 leerlingen. Omdat het een uitgestrekt gebied 

betreft met een niet-optimale onderlinge bereikbaarheid van de deelgebieden, wordt voorgesteld om 

één school te realiseren met een hoofd- en een dislocatie, om zo in voldoende capaciteit te voorzien.  

Scenario’s IHP 

Op basis van de ontwikkeling van de nieuwbouwgebieden wordt op de korte termijn (0-4 jaar) het 

volgende scenario voorgesteld: 

▪ Nieuwbouw onderwijslocatie in Stationsgebied of omgeving.  

▪ Nieuwbouw onderwijslocatie in Westpoort/Tuinen van Luna. Onderzocht wordt of als alternatief het 

gebouw van Eclips (zie 5.1.9) hiervoor kan worden ingezet.  

In stand houden 

Niet van toepassing. 
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5.2 Voortgezet onderwijs  

 

Net als voor het primair onderwijs zijn de schoolgebouwen voor het voortgezet onderwijs geanalyseerd en zijn 

knelpunten benoemd.  De belangrijkste knelpunten zijn: 

 

Locatie Voornaamste knelpunten 

Huygens College / 

Praktijkschool Focus  

 

Umbriëllaan 1-3-6 

▪ Onvoldoende capaciteit (vooral praktijklokalen; 

▪ Aanwezigheid noodlokalen (SOVON) 

▪ Technische en functionele kwaliteit locatie Umbriëllaan 6 

Huygens College –  

 

Middenweg 68 

▪ Onvoldoende capaciteit (vooral theorielokalen) 

▪ Tijdelijke huisvesting locatie Windmolen 4 

▪ Aanwezigheid noodlokalen (SOVON) 

Jan Arentsz ▪ Normatieve leegstand 

Trinitas College - 

Johannes Bosco 

▪ Normatieve leegstand 

▪ Bereikbaarheid en parkeren 

Trinitas College – 

Han Fortmann 

▪ Normatieve leegstand 

▪ Aanwezigheid noodlokalen  

▪ Afspraken ruimtegebruik bestuursbureau Pontis 

 

Om meer inzicht in de knelpunten en de mogelijke oplossingen te krijgen is door ICSadviseurs een 

verdiepende onderzoek uitgevoerd. Dit verdiepend onderzoek is als bijlage 4 bijgevoegd. 
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Uit het verdiepende onderzoek is nogmaals naar voren gekomen dat er op dit moment in totaal voldoende 

capaciteit voor het voortgezet onderwijs aanwezig is binnen de gemeente, maar dat deze capaciteit niet 

volledig aansluit bij de behoefte van de scholen. Zo heeft het Huygens College volgens de laatste 

leerlingenprognose te maken met een (toenemend) ruimtetekort en het Trinitas College met (toenemend) 

ruimteoverschot. Daarnaast is een deel van de capaciteit tijdelijk, in de vorm van noodlokalen of een aparte 

locatie. Ook sluit de behoefte aan praktijklokalen voor de locatie Umbriellaan 1-3 niet aan bij de 

beschikbaarheid van vooral  theoretische onderwijsruimten. Eerder is al geconcludeerd dat de structurele 

huisvesting van het voortgezet onderwijs kwalitatief prima voldoet en dat er, behoudens de locatie 

Umbriëllaan 6, geen vervangings- of renovatievraag aan de orde is de komende jaren. 

Vervolgens is in het IHP-proces met elkaar gesproken over scenario’s om de knelpunten op te lossen. Deze 

scenario’s staan beschreven in de scenariokaarten, die als bijlage zijn toegevoegd. Het is daarbij niet gelukt 

om consensus (tussen gemeente en Pontis/SOVON) te bereiken over een gezamenlijk voorkeursscenario. 

Grootste struikelblok daarin blijft hoe om te gaan met de normatieve leegstand bij de vestigingen van het 

Trinitas College en de mogelijkheid om die, conform de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs 

gemeente Dijk en Waard,  in te zetten voor het ruimtetekort van het Huygens College en praktijkschool Focus. 

 

5.2.1 Naar een masterplan voortgezet onderwijs 
 

Om uit de impasse te komen is met Pontis Onderwijsgroep en SOVON afgesproken dat zij zouden komen met 

een gezamenlijke notitie, waarin zij hun visie zouden geven op de huisvesting van het voortgezet onderwijs en 

hoe zij hierin zouden kunnen samenwerken.  Deze notitie is op 28 november 2023 aangeboden aan de 

gemeente. Belangrijke punten uit de notitie  zijn: 

 

▪ Nieuwe inzichten leerling ontwikkeling: De aanmeldingen in de periode 2020-2023 laten een ander beeld 

zien dan de meeste recente leerlingen prognose (uit 2021). De aanmeldingen laten bij Trinitas College 

een groei zijn (in plaats van krimp) en bij het Huygens College een stabilisatie (in plaats van groei) sinds de 

oplevering van de nieuwbouw.  

▪ Inhoudelijke en praktische bezwaren tegen inhuizen: Bij eventuele inhuizing bij een van de scholen wordt 

op geen enkele manier rekening gehouden met onderwijskundige ontwikkelingen en het belang van 

leerlingen en personeel. Deze onderwijskundige én maatschappelijke ontwikkelingen vragen om extra 

ruimten, waarin de normeringen geen rekening wordt gehouden. Daarnaast betekent inhuizing extra 

reisbewegingen voor leerlingen en/of personeel, wat leidt tot een verslechtering van het lesrooster en het 

verlies van onderwijstijd. 

▪ Samenwerken aan een toekomstbestendig onderwijsaanbod: De besturen zien kansen voor verdere 

samenwerking om een kwalitatief hoogstaand onderwijsaanbod in stand te houden. Daarnaast zien zij 

kansen, om in lijn met visie uit het IHP, de samenwerking met het primair onderwijs en de 

jeugdhulpverlening te zoeken en om de doorlopende leerlijn, de kansengelijkheid en inclusiviteit in het 

onderwijsaanbod te versterken.  

Deze notitie is vervolgens op 4 december 2023 in een bestuurlijk overleg van SOVON, Pontis Onderwijsgroep 

en gemeente besproken. Daarbij is het volgende afgesproken: 

1. De opgestelde en besproken notitie kan met een aantal aanpassingen dienen als onderbouwing voor het 

besluitpunt van de raad om opdracht te geven aan het college om samen met de besturen VO de notitie uit 

te werken naar een ‘masterplan VO’ en dat vervolgens voor te leggen aan de raad (inmiddels is de notitie 

aangepast en opgenomen in het bijlageboek).  

2. In het masterplan wordt op basis van huidige en toekomstige ontwikkelingen en de gestelde visie en 

ambities geschetst hoe wordt toegewerkt naar een toekomstbestendig onderwijsaanbod VO in Dijk en 

Waard, hoe hierin wordt samengewerkt door de VO-besturen, maar ook met de besturen van het PO, SO en 
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MBO en welke huisvestingconsequenties dit heeft. Het is goed om samen de uitgangspunten voor het plan 

nader te bespreken. 

3. Het opstellen van het masterplan is de verantwoordelijkheid van de VO-besturen, maar vindt plaats in 

samenwerking met de gemeente. De planning is om het masterplan uiterlijk 1 juli 2024 gereed te hebben. 

4. De gemeente zorgt voor een geactualiseerde leerlingenprognose. 

De aangepaste notitie is als bijlage 5 aan het bijlageboek toegevoegd. 

  

Knelpunten/Kansen 

Concrete oplossingsrichtingen voor vooral het capaciteitsvraagstuk binnen het voortgezet onderwijs zijn er 

nog niet gevonden. De schoolbesturen SOVON en Pontis Onderwijsgroep hebben elkaar in het IHP-proces 

opgezocht en denken graag vanuit de inhoud en in lijn met de visie uit het IHP verder na over 

toekomstbestendige oplossingsrichtingen voor de huisvesting van het voortgezet onderwijs in 

Heerhugowaard. Aangezien deze oplossingsrichtingen beginnen bij de inhoud en samenwerking tussen 

partijen is de volgende opdracht geformuleerd aan de besturen van het voortgezet onderwijs: 

Opdracht IHP 

 

Op basis van de analyses en visie uit het IHP worden de schoolbesturen van het voortgezet onderwijs 

verzocht om voor de zomer van 2024 gezamenlijk een zogenaamd Masterplan Voortgezet Onderwijs te 

ontwikkelen, waarin in ieder geval de volgende aspecten zijn uitgewerkt: 

▪ een beschrijving van een toekomstbestendig onderwijsaanbod binnen de gemeente; 

▪ de verwachte leerling ontwikkeling op basis van actuele prognoses; 

▪ een uitwerking van de visie uit het IHP en genoemde samenwerkingskansen; 

▪ een koppeling wordt gemaakt met de “Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs Dijk en 

Waard 2022”; 

▪ concrete huisvestingsscenario’s (inclusief planning en kosten). 

De schoolbesturen voor het voortgezet onderwijs werken bij het ontwikkelen van het Masterplan 

Voortgezet Onderwijs samen met de gemeente. Aan de hand van het Masterplan Voortgezet Onderwijs 

zal de gemeente vervolgens besluiten over het bekostigen van investeringen in de huisvesting van het 

voortgezet onderwijs. 

 

Aanvullend kader: 

Zo lang er nog geen permanente oplossingen voor de capaciteitsvraagstukken zijn gerealiseerd dienen de 

tijdelijke locatie (Windmolen 4) en de noodlokalen beschikbaar te blijven.   

 

* De geactualiseerde prognose wordt in opdracht van de gemeente opgesteld.   
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5.2.2 10 -14 onderwijs 
In de visie op onderwijshuisvesting benoemd in hoofdstuk 2 onderschrijven alle besturen de wens een 

doorlopende leerlijn te creëren. Dat geldt voor de IKC-vorming (van kinderdagopvang, peuteropvang naar 

basisonderwijs), de koppeling van het voortgezet onderwijs naar het MBO, maar ook de overstap van het 

primair onderwijs naar het voorgezet onderwijs.  

Per wijk/deelgebied zijn de koppelkansen benoemd, concreet zijn dit: 

▪ Leegstand van het Jan Arentsz voor 10-14 onderwijs inzetten voor enerzijds de drie basisscholen, de 

Phoenix, de Koolvlet en het Mozaïek. Anderzijds worden er kansen gezien voor samenwerking met 

Heliomare; 

▪ In Oudkarspel wordt de koppeling gezien voor VO KanZklas in aanvulling op de bestaande PO KanZklas. 

▪ In de Heemraden- en Schilderswijk zien meerdere partijen zoals Blosse en Pontis Onderwijsgroep kansen 

voor 10-14 onderwijs in de overmaat benutten bij het Trinitas College Han Fortmann. Bij de Draai kan 

eventueel 10 – 14 onderwijs interessant zijn bij de uitbreiding van de nieuwe Draai of zoals eerder 

genoemd het Han Fortmann, welke nabij deze buurt ligt. 

Opdracht IHP 

 

Op basis van de bovenstaande koppelkansen worden de schoolbesturen van het primair en voortgezet 

onderwijs verzocht om te onderzoeken waar deze samenwerkingen tot stand kunnen komen en hoe dit 

aanbod aan onderwijs eruit moet komen te zien. Sommige initiatieven zijn verder dan anderen. Het doel 

voor de looptijd van dit IHP is om concreet een 10-14 onderwijsaanbod te creëren en vervolgens passende 

huisvesting hiervoor te vinden, met als uitgangspunt dat dit in de huidige voorraad gehuisvest moet 

worden. Op basis van een samenhangende en concrete visie en plan zal de gemeente vervolgens 

besluiten over het bekostigen van investeringen in de huisvesting van 10-14 onderwijs.  
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5.3 Speciaal onderwijs 

 

 

Knelpunten/Kansen 

In Dijk en Waard zijn er twee locaties die speciaal onderwijs aanbieden. Dit zijn het Dijk en Waard 

College en Expertisecentrum Vaandel-Zuid. Het Expertisecentrum is mei 2023 geopend en beschikt 

daarmee over een nieuw gebouw waar geen ingrepen benodigd zijn. Het Dijk en Waard College is 

momenteel gehuisvest in de voormalige Montessorischool aan de Smaragd 32. Deze locatie wordt benut 

voor de nieuwbouw van IKC De Carrousel. Gelet op de planning van dit project, kan het Dijk en Waard 

College tot 1 augustus 2025 op de locatie Smaragd 32 gehuisvest blijven.  

Scenario’s IHP 

Voor de periode vanaf 1 augustus 2025 moet voor het Dijk en Waard College nieuwe huisvesting worden 

gevonden. Daarbij wordt ingezet op twee sporen. Het eerste spoor gaat uit van inclusie, waarbij er, 

aansluitend bij het onderzoek binnen het samenwerkingsverband VO onderzocht wordt of er 

inhoudelijke en fysieke samenwerking mogelijk is met de scholen voor vo en mbo.  Deze verkenning 

moet medio 2024 worden afgerond. Mocht de verkenning uitwijzen dat inclusie geen oplossing biedt 

voor de structurele huisvesting van het Dijk en Waard College, dan wordt samen met de gemeente 

gekeken naar een alternatief. 

 

In stand houden 

▪ Expertisecentrum Vaandel-Zuid (bouwjaar 2023) – in stand houden. 
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5.4 Bewegingsonderwijs   

In lijn met de scenario’s voor het onderwijs zijn er ook scenario’s voor de sportaccommodaties geformuleerd. 

De resultaten van het onderzoek dat is uitgevoerd door Mulier Instituut en de schouw van de locaties vormen 

de onderbouwing voor de voorgestelde scenario’s. We nemen scenario’s op die vanuit het 

bewegingsonderwijs van belang en noodzakelijk zijn. Eventuele ingrepen die vanuit de bredere sportbehoefte 

aanvullend nodig zijn, zijn hier buiten beschouwing gelaten. Onderstaand overzicht toont de voorgestelde 

scenario’s per wijk. Op de kaarten in de voorgaande paragrafen zijn de locaties van de accommodaties 

zichtbaar.  

 

De gemeente beschikt momenteel over 25 gemeentelijke sportaccommodaties, waarbinnen 41 afzonderlijke 

te gebruiken zaaldelen ter beschikking staan voor het bewegingsonderwijs. De druk op deze zaaldelen is en 

blijft conform de formele prognoses hoog. Met de bovenstaande voorgestelde ingrepen worden de 

capaciteit met 3 zaaldelen verhoogd. Hiermee worden de grootste knelpunten in zowel de kwaliteit als 

kwantiteit opgelost.  

Naast bovenstaande ingrepen worden de volgende sportaccommodaties in stand gehouden:  

Scenario’s IHP 

Op basis van de prestatie van de binnensportaccommodaties worden op de korte termijn (0-4 jaar) de 

volgende ingrepen voorgesteld: 

▪ Sint-Pancras: Sporthal Oostwal renoveren en beter geschikt maken voor het bewegingsonderwijs. 

Gymzaal de Sperwer blijft voorlopig in stand. 

▪ Noord- en Zuid-Scharwoude: gymzaal Schoolstraat afstoten na oplevering IKOC. En onderzoek doen 

naar de haalbaarheid om het bewegingsonderwijs van het IKOC onder te brengen in 

Geestmerambacht.  

▪ Heemraden- en Schilderswijk: (Ver)nieuwbouw gymzaal Rembrandtstraat. 

▪ Edelstenen-, Molen- en Rivierenwijk, Stadhart, Oostertocht en ‘t Kruis: Nieuwe gymzaal bij IKC De Vaart 

en een sporthal bij IKC De Carrousel. 

▪ Nieuwbouwgebied De Scheg, Gildestraat, Stationsgebied en De Frans: gymzaal bij nieuwe school. 

Op basis van de prestatie van de binnensportaccommodaties worden op de middellange termijn (5-10 

jaar) de volgende ingrepen voorgesteld: 

▪ Noord- en Zuid-Scharwoude: nieuwbouw voor sporthal Geestmerambacht, mogelijk in ontwikkelgebied 

Langedijk-West. 

▪ De Noord- en Buitengebieden: (Ver)nieuwbouw gymzaal Rozenhoutstraat als integraal onderdeel van 

de (ver)nieuwbouw van de St. Josephschool. 

▪ Schrijvers- Planeten, en Bomen- Recreatiewijk: (Ver)nieuwbouw gymzaal Eikenlaan als integraal 

onderdeel van de (ver)nieuwbouw van De Boomladder. 

▪ Schrijvers- Planeten, en Bomen- Recreatiewijk: (Ver)nieuwbouw gymzaal Plutolaan als integraal 

onderdeel van de (ver)nieuwbouw IKC de Poolster. 

▪ Deimoshal vervangen door een multifunctionele sporthal in gebied Vaandel-Zuid. 

 

Op basis van de prestatie van de binnensportaccommodaties worden op de lange termijn (11-16 jaar) de 

volgende ingrepen voorgesteld: 

▪ Edelstenen-, Molen- en Rivierenwijk, Stadhart, Oostertocht en ‘t Kruis: Ver)nieuwbouw gymzaal Jan 

Glijnisweg als integraal onderdeel van de (ver)nieuwbouw van De Familieschool. 
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▪ Gymzaal De Dreef – in stand houden 

▪ De Sperwer – voorlopig in stand houden 

▪ Gymzaal Platteven – in stand houden 

▪ De Draai - in stand houden 

▪ Bogtmanstraat – in stand houden en verduurzamen  

▪ Sporthal Zuid - in stand houden en verduurzamen 

▪ Sporthal Waardegolf – in stand houden  

▪ Mayersloot - in stand houden en verduurzamen 

▪ Gymzaal Weegbree – in stand houden en verduurzamen 

▪ Inpandige gymzalen VO scholen aan de Umbriellaan, Middenweg en Hectorlaan – in stand houden  
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5.5 Planning projecten 

Onderstaand figuur toont de planning van de voorstelde projecten die omschreven staan in de eerdere paragrafen. Voor de planning van deze 

projecten is het proces in twee onderdelen opgedeeld, te weten:  

▪ voorbereidingsfase (bijvoorbeeld een businesscase, (locatie)onderzoek en/of alleen het ontwerptraject); 

▪ uitvoeringsfase (bouwtraject t/m oplevering). 

Door ieder onderdeel afzonderlijk in de planning te zetten, wordt inzichtelijk welke doorlooptijden per project verwacht worden en wanneer de 

benodigde kredieten (voorbereidings- en uitvoeringskrediet) beschikbaar moeten zijn.  

We maken in onderstaande planningen onderscheid in fase 1 (2024-2028) en fase 2 (2028 en verder). In fase 1 vallen de projecten die uiterlijk in 

2027 met de uitvoeringsfase starten en waar een uitvoeringskrediet voor nodig is. In fase 2 vallen de projecten waarvan de uitvoeringsfase na 2027 

plaatsvindt.  

Planning projecten onderwijs 

 

 

Periodes School Scenario 2023 2035 2036 2037 2038

De Nieuwe Draai fase 2 Uitbreiding

IKC De Vaart Nieuwbouw 

IKC De Carrousel Nieuwbouw

IKC Waterrijk (IKOC) Nieuwbouw

Nieuwbouw 3e locatie de Draai fase 1 Nieuwbouw

Voortgezet onderwijs Masterplan

Dijk en Waard College Onderzoek permanente huisvesting

De Phoenix/Koolv let Huisvestingsonderzoek

Mozaiek Uitbreiding t.b.v. kinderopvang

De Hasselbraam/Zeppelin Huisvestingsonderzoek

De Wijde Veert Huisvestingsonderzoek

P.J. Smitschool (tijdelijke) Uitbreiding

Stationsgebied en omgeving Nieuwbouw

KC Het Baken Nieuwbouw

De Zevensprong Uitbreiding

Oostrand Nieuwbouw dislocatie

Nieuwbouw 3e locatie de Draai fase 2 Nieuwbouw excl. vast voet

Westpoort/Tuinen van Luna Nieuwbouw

IKC de Poolster (Ver)nieuwbouw

IKC St. Josephschool (Ver)nieuwbouw

De Boomladder (Ver)nieuwbouw

Familieschool (Ver)nieuwbouw

Legenda

Voorbereidingsfase

Uitvoeringsfase

Lopende 

projecten 

2024 2025 2026

Fase 2

2028 en 

verder

Fase 1

2024-2028

2027 20342030 2031 2032 20332028 2029
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Planning projecten sportaccommodaties 

 

Periodes Binnensportaccommodatie Scenario 2023 2035 2036 2037 2038

De Smaragd (IKC Carrousel) Nieuwbouw sporthal

Standerdmolen (IKC De Vaart) Nieuwbouw gymzaal

Stationsgebied Nieuwbouw gymzaal

Rembrandtstraat Nieuwbouw gymzaal

Oostwal Renovatie 

Plutolaan Nieuwbouw gymzaal

Vaandel-Zuid Nieuwbouw sporthal 

Geestmerambacht Nieuwbouw sporthal 

Rozenhoutstraat Nieuwbouw gymzaal

Eikenlaan Nieuwbouw gymzaal

J. Glijnisweg Nieuwbouw gymzaal

Legenda

Voorbereidingsfase

Uitvoeringsfase

Lopende 

projecten 

Fase 2

2028 en 

verder

Fase 1 

2024-2028

2030 2031 2032 2033 203420292024 2025 2026 2027 2028
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6. Financiën  

In de vorige hoofdstukken is beschreven wat de scenario’s zijn voor het onderwijs en bewegingsonderwijs, 

voor de korte, middellange en lange termijn, om de geconstateerde knelpunten op te kunnen lossen. Om een 

goede en integrale afweging te kunnen maken, zijn in dit hoofdstuk de financiële consequenties inzichtelijk 

gemaakt. Eerst worden in paragraaf 6.1 de gestelde uitgangspunten benoemd die leiden tot de totale 

investeringskosten in voor het onderwijs. In paragraaf 6.2 wordt de financiële vertaling voor het 

bewegingsonderwijs gemaakt. In 6.3 wordt een totaaloverzicht gegeven van alle investeringskosten.  

6.1 Onderwijs  

6.1.1 Uitgangspunten 
In het overzicht op de volgende pagina zijn de investeringen per scenario inzichtelijk gemaakt. Bij het bepalen 

van de investeringen zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd: 

▪ de voorgestelde huisvestingsingrepen voor het onderwijs vormen de basis voor de berekeningen; 

▪ alle bedragen zijn inclusief btw en prijspeil augustus 2023; 

▪ bedragen zijn niet geïndexeerd naar het jaar van uitvoering;  

▪ bedragen zijn excl. grondkosten; 

▪ bedragen zijn afgrond op tienduizendtallen;  

▪ de investeringskosten voor het realiseren van ruimte voor kinderopvang maken geen onderdeel uit van de 

financiële vertaling;  

▪ bij het berekenen van de investeringsbedragen voor het onderwijs wordt afgeweken van VNG-norm en 

gerekend met marktconforme investeringsbedragen per vierkante meter gedifferentieerd op 

schoolgrootte. Voor het kwaliteitsniveau BENG is gerekend met de volgende bedragen: 

 

Tabel 1 - Advies gedifferentieerde investeringskosten per vierkante meter voor BENG (prijspeil 2023, inclusief btw) 

▪ voor het kwaliteitsniveau ENG is gerekend met een opslag van € 175,- per m² bvo; 

▪ voor het kwaliteitsniveau NoM is (en aanvullend op ENG) gerekend met een opslag van € 100,- per m² bvo 

(o.b.v. een lucht-waterwarmtepomp); 

▪ voor inclusie is indicatief gerekend met een procentuele toeslag op het aantal m², gedifferentieerd op 

schoolgrootte: 

─ 6,0% tot 100 leerlingen; 

─ 5,5% tot 200 leerlingen; 

─ 4,5% tot 300 leerlingen; 

─ 3,5% bij meer dan 300 leerlingen.  

▪ de toeslagen voor ENG, NoM en inclusie worden toegekend bij (ver)nieuwbouw en uitbreidingen groter 

dan 500m² bvo; 

BENG 

Type Actueel 2023 advies (gedifferentieerd) 

Primair Onderwijs 

€ 3.750,- Tot 100 leerlingen 

€ 3.650,- Tot 200 leerlingen 

€ 3.500,- Tot 300 leerlingen 

€ 3.400,- 300 of meer leerlingen 

Voortgezet Onderwijs 
€ 3.600,- VWO/Havo/VMBO-TL 

€ 3.600,- VMBO KB/ GL 
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▪ de ruimtebehoefte bij (ver)nieuwbouw is afgeleid uit de actuele leerlingenprognose en gebaseerd op de 

gemiddelde behoefte voor de komende vijftien jaar; 

▪ de ruimtebehoefte bij een uitbreiding is afgeleid uit het verschil tussen de beschikbare onderwijscapaciteit 

en de gemiddelde behoefte voor de komende vijftien jaar;  

▪ voor het uitvoeren van aanvullende huisvestingsonderzoeken is rekening gehouden met € 50.000,- per 

onderzoek (exploitatielast);  

▪ er is een algemene post van 5% over het basisbedrag (BENG) opgenomen voor onvoorziene kosten. Dit 

betreft onvoorziene kosten, die buiten de norm vallen en/of op basis van werkelijke kosten door de 

gemeente worden vergoed. Denk daarbij aan het aanpassen van de openbare ruimte en infrastructuur 

of hogere kosten door een complexe inpassing;   

▪ er is een post van 10% over het basisbedrag (BENG) opgenomen voor eenmalige bijkomende kosten in de 

exploitatie. Dit betreft kosten, die eveneens buiten de norm vallen en waarvoor de gemeente 

verantwoordelijk is en waar door de gemeente niet op wordt afgeschreven. Uit deze post worden onder 

andere de tijdelijke huisvesting en bouwrijp maken bekostigd. Deze kosten worden berekend over de 

projecten waar deze kosten aan de orde zullen zijn in fase 1, in onderstaande tabel aangeduid met *;   

▪ het genoemde jaartal (in de planning) duidt de start van de uitvoering van het bouwtraject; 

▪ een overzicht van hoe deze bedragen zijn opgebouwd en welke posten zijn uitgesloten is te vinden in de 

bijlage. 

 

6.1.2 Totale investering onderwijs 
Op basis van de geschetste uitgangspunten en scenario’s is de benodigde investering van het IHP inzichtelijk 

gemaakt. Onderstaand wordt onderscheid gemaakt tussen de verwachte investeringen in de fase 2024-2028 

en de fase 2028 en verder.  

Fase 2024-2028 

Locatie Ingreep Planning 

(start 

uitvoering) 

Basis-

investering 

(BENG) 

Opslag  

ENG  

NoM 

Opslag 

inclusie 

Lopende projecten – voorbereidingskrediet reeds beschikbaar 

De Nieuwe Draai 

– fase 2 

Uitbreiding van 915 m² 

bvo 
2024 € 3.430.000, - 

ENG: € 160.000, - 

NoM: € 90.000, - 
€ 210.000, - 

IKC De Vaart* 
Nieuwbouw voor 242 

ll en 1.418 m² bvo 
2025 € 4.960.000,- 

ENG: € 250.000, - 

NoM: € 140.000, - 
€ 220.000, - 

IKC De Carrousel 
Nieuwbouw voor 280 

ll en 1.608 m² bvo 
2025 € 5.630.000,- 

ENG: € 280.000, - 

NoM: € 160.000, - 
€ 250.000, - 

IKC Waterrijk 

(IKOC) 

Nieuwbouw voor 225 

ll en 1.332 m² bvo 
2025 € 4.660.000, - 

ENG: € 230.000,- 

NoM: € 130.000, - 
€ 210.000, - 

3e locatie 

nieuwe draai – 

fase 1 

Nieuwbouw fase 1 

voor 100 ll en 703 m² 

bvo 

2025 € 2.640.000, - 
ENG: € 120.000, - 

NoM: €  70.000, - 
€ 160.000, - 

Nieuwe projecten  

De Phoenix/ 

Koolvlet 
Huisvestingsonderzoek 2024 €      50.000, - - - 

De 

Hasselbraam/ 

Zeppelin 

Huisvestingsonderzoek 

t.b.v. verplaatsing 

naar 

nieuwbouwgebied 

2024 €      50.000, - - - 

De Wijde Veert Huisvestingsonderzoek 2024 €      50.000, - - - 

Stationsgebied 

en omgeving 

Nieuwbouw in 

stationsgebied voor 

220 ll en 1.307 m² bvo 

2025 € 4.570.000, - 
ENG: € 230.000, - 

NoM: € 130.000, - 
€ 210.000, - 
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P.J. Smitschool* 
(Tijdelijke) uitbreiding 

van max. 350 m² bvo 
2025 € 1.310.000, - - - 

KC Het Baken* 
Nieuwbouw voor 280 

ll en 1.608 m² bvo 
2026 € 5.630.000, - 

ENG: € 280.000, - 

NoM: €160.000, - 
€ 250.000, - 

De Zevensprong* 
Uitbreiding voor 35 ll 

en 170 m² bvo 
2027 € 1.280.000, - - - 

Oostrand 

Nieuwbouw dislocatie 

voor 220 ll en 1.307 m² 

bvo 

2027 € 4.570.000, - 
ENG: € 230.000, - 

NoM: €130.000, - 
€ 210.000, - 

3e locatie 

nieuwe draai – 

fase 2 

Nieuwbouw fase 2 

voor 100 ll en 503 m² 

bvo (excl. vaste voet) 

2027 € 1.890.000, -  
ENG: €  90.000,- 

NoM: € 50.000, - 
€ 110.000, - 

Westpoort/Tuinen 

van Luna 

Nieuwbouw voor 200 

ll en 1.206 m² bvo 
2027 € 4.400.000, - 

ENG: €  210.000,- 

NoM: € 120.000, - 
€ 240.000, - 

Ingrepen 

huisvesting VO 
n.t.b.  n.t.b.  PM PM PM 

Dijk en Waard 

College 
n.t.b.  n.t.b.  PM PM PM 

TOTAAL Excl. onderzoeken  € 44.790.000, - 
ENG: € 2.080.000, - 

NoM: € 1.190.000, - 

€ 2.070.000, 

- 

Opslag 

onvoorzien 

5% (niet over 

onderzoeken) 
 €   2.250.000, -   

      

Eenmalige 

bijkomende 

kosten  

10% (van toepassing 

op projecten met *) 
 €   1.330.000, -   

 

De uitvoering van de projecten waarin de fase 2024-2028 mee gestart wordt, resulteert in een basisinvestering 

voor de gemeente van € 45,1 mln. Het realiseren van aanvullende capaciteit voor inclusief onderwijs vraagt 

om een aanvullende investering van € 2,1 mln. Voor het bekostigen van aanvullende duurzaamheidsambities 

dient rekening gehouden te worden met een opslag van € 2,1 mln. voor ENG en € 1,2 mln. voor de stap van 

ENG naar NoM. Per project wordt op basis van een TCO-benadering (levensduurkosten) onderzocht in 

hoeverre schoolbesturen kunnen bijdragen aan deze aanvullende duurzaamheidsambities. Gemeente en 

schoolbesturen maken hierover verdere afspraken. Een revolverend fonds van de gemeente kan worden 

ingezet om een deel van de meerkosten te dekken, samen met een exploitatiebijdrage vanuit het 

schoolbestuur. 

Fase 2028 en verder  

Locatie Ingreep Planning 

(start 

uitvoering) 

Basis-

investering 

(BENG) 

Opslag  

ENG  

NoM 

Opslag 

inclusie 

IKC De Poolster 
(Ver)nieuwbouw voor 

139 ll en 901 m² bvo 
2028 €   3.290.000, - 

ENG: € 160.000,- 

NoM: €  90.000, - 
€ 180.000, - 

IKC St. 

Josephschool 

(Ver)nieuwbouw voor 

207 ll en 1.240 m² bvo 
2030 €   4.430.000, - 

ENG: €  220.000, - 

NoM: € 120.000,- 
€ 200.000, - 

De Boomladder 
(Ver)nieuwbouw voor 

345 ll en 1.934 m² bvo 
2030 €   6.580.000, - 

ENG: € 340.000, - 

NoM: € 190.000, - 
€ 230.000, - 

Familieschool 
(Ver)nieuwbouw voor 

368 ll en 2.050 m² bvo 
2035 €   6.970.000, - 

ENG: € 360.000, - 

NoM: € 200.000, - 
€ 240.000, - 

TOTAAL   € 21.170.000, - 
ENG: € 1.070.000,- 

NoM: € 610.000,- 
€ 850.000, - 

Opslag 

onvoorzien 

5% (niet over 

onderzoeken) 
 € 1.060.000, -   
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Eenmalige 

bijkomende 

kosten  

10% (niet over 

onderzoeken) 
 n.t.b.   

  

De uitvoering van de projecten na 2028 resulteert in een basisinvestering voor de gemeente van € 21,2 mln. 

Het realiseren van aanvullende capaciteit voor inclusief onderwijs vraagt om een aanvullende investering van 

€ 850.000, -. Voor het bekostigen van aanvullende duurzaamheidsambities dient rekening gehouden te 

worden met een opslag van € 1,1 mln. voor ENG en € 610.000,- voor de stap van ENG naar NoM.  

6.1.3 Investeren in circulariteit 
Op korte termijn worden er twee pilotprojecten opgezet met scholen die aan de slag gaan met circulair 

bouwen. Het doel van de pilot is om enerzijds kennis en ervaring op te doen met circulair bouwen en 

anderzijds te onderzoeken welke circulaire maatregelen toepasbaar zijn en tot welke meerkosten dit leidt. 

Voor het opzetten en uitvoeren van een pilot voor twee projecten, voor het PO en VO locatie, dient de 

gemeente indicatief rekening te houden met een (aanvullend) bedrag van in totaal € 200.000,- inclusief btw 

(€100.000,- per project).   

 

6.1.4 Investeren in groene schoolpleinen  
In de visie hebben gemeente en schoolbesturen de ambitie opgenomen om met de onderwijshuisvesting, 

waar ook het buitenterrein onderdeel vanuit maakt, een rol te spelen in het realiseren van een klimaat-

adaptieve (groene), duurzame en gezonde omgeving. De beschikbaar gestelde onderwijsbudgetten geven 

momenteel weinig financiële ruimte om deze aanvullende investering in het vergroenen van schoolpleinen te 

doen. Door het uitvoeren van twee pilotprojecten, voor het PO en VO locatie, wordt onderzocht hoe de 

uitvoering en het onderhouden het vergroenen van schoolpleinen kan worden aangepakt en tot welke 

meerkosten dit leidt. Voor het opzetten en uitvoeren van twee pilotprojecten dient de gemeente indicatief 

rekening te houden met een (aanvullend) bedrag van in totaal € 100.000,- inclusief btw (€50.000,- per project).  

 

6.1.5 Investeringen in ruimte voor kinderopvang 
De opgenomen investeringsbedragen zijn exclusief de investering voor ruimte voor kinderopvang. Conform de 

visie uitgangspunten is de gemeente bereid voor de investering in deze ruimten een voorfinanciering te 

verstrekken. Eén van de voorwaarden die de gemeente aan een dergelijke voorfinanciering stelt, is dat deze 

op basis van marktconforme huurtarieven en op basis van langjarige overeenkomsten wordt gedekt.  

Voor ieder (ver)nieuwbouw project dient door het schoolbestuur onderzocht en onderbouwt te worden wat 

de aanvullende ruimtevraag is t.b.v. de kinderopvang. In een separaat besluit wordt voorgelegd om welke  

voorfinanciering het gaat en hoe de gemeente hiermee om wil gaan.  

 

6.1.6 Investeren in verduurzaming bestaande gebouwen 
Voor gebouwen die binnen de looptijd van dit IHP geen grootschalige ingreep in de vorm van 

(ver)nieuwbouw krijgen, wordt nagedacht hoe kan worden bijgedragen aan de verduurzaming en het 

verbeteren van het binnenklimaat. Op natuurlijke momenten in de onderhoudscyclus wordt door de 

schoolbesturen onderzocht welke maatregelen te treffen zijn. De gemeente omarmt deze ambitie en stelt een 

revolverend fonds beschikbaar indien de vergoedingen die de schoolbesturen vanuit het Rijk ontvangen 

ontoereikend zijn om deze maatregelen te bekostigen. Het benodigde kapitaal in dit fonds dient nader 

bepaald te worden.  
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6.2 Bewegingsonderwijs 

6.2.1 Uitgangspunten  
In het overzicht op de volgende pagina zijn de investeringen per scenario inzichtelijk gemaakt. Bij het bepalen 

van de investeringen zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd: 

▪ de voorgestelde huisvestingsingrepen voor de sport vormen de basis voor de berekeningen; 

▪ alle bedragen zijn inclusief btw en prijspeil augustus 2023; 

▪ bedragen zijn niet geïndexeerd naar het jaar van uitvoering;  

▪ bedragen zijn afgrond op tienduizendtallen;  

▪ ten behoeve van de investering wordt onderscheid gemaakt tussen verschillende type accommodaties, 

te weten:  

 

Tabel 1 - Advies gedifferentieerde investeringskosten type accommodatie voor BENG (prijspeil 2023, inclusief btw)  

▪ Voor het kwaliteitsniveau ENG is gerekend met een opslag van € 175,- per m² bvo. 

▪ Voor het kwaliteitsniveau NoM is (aanvullend op ENG) gerekend met een opslag van € 100,- per m² bvo 

(o.b.v. een lucht-waterwarmtepomp). 

▪ Er is een algemene post van 5% over het basisbedrag (BENG) opgenomen voor onvoorziene kosten. Dit 

betreft onvoorziene kosten die buiten de norm vallen. Denk daarbij aan het aanpassen van de openbare 

ruimte en infrastructuur of hogere kosten door een complexe inpassing. 

▪ Er is een post van 10% over het basisbedrag (BENG) opgenomen voor eenmalige bijkomende kosten in de 

exploitatie. Dit betreft kosten waar door de gemeente niet op wordt afgeschreven. Uit deze post worden 

de tijdelijke huisvesting en sloopkosten bekostigd. Deze kosten worden berekend over de projecten waar 

deze kosten aan de orde zullen zijn in fase 1, in onderstaande tabel aangeduid met *;   

▪ Het genoemde jaartal (in de planning) duidt op de start van de uitvoering van het bouwtraject.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3 De capaciteit van de gymzaal a 510 m² bvo is gebaseerd op de richtlijnen van de KVLO (Koninklijke Vereniging voor Lichamelijke 

Opvoeding) voor bewegingsonderwijs. Dit wijkt af van de norm uit de huisvestingsverordening die uitgaat van 455 m² bvo. Met deze KVLO-

norm zijn de gymzalen beter geschikt voor multifunctioneel gebruik. 

BENG 

Type Actueel 2023 advies (gedifferentieerd) 

Gymzaal  € 1.750.000, - Van 510 m² bvo (1 zaaldeel)3 

Sportzaal  € 3.780.000, - Van 1.080 m² bvo (2 zaaldelen) 

Sporthal  € 5.610.000, - Van 1.625 m² bvo (3 zaaldelen) 



 

 

www.icsadviseurs.nl  44/46 

6.2.2 Totale investering bewegingsonderwijs  
Op basis van de geschetste uitgangspunten is de benodigde investering van het IHP inzichtelijk gemaakt. 

Onderstaand wordt onderscheid gemaakt tussen de verwachte investeringen in de fase 2024-2028 en de fase 

2028 en verder.  

Fase 2024-2028 

Locatie Ingreep Planning 

(start 

uitvoering) 

Basis-investering 

(BENG) 

Opslag  

ENG  

NoM 

Lopende projecten – voorbereidingskrediet reeds beschikbaar 

De Smaragd (IKC 

Carrousel) 

Nieuwbouw sporthal 2025 €   5.610.000, - ENG: €  280.000, - 

NoM: € 160.000, - 

Standerdmolen (IKC 

De Vaart)* 

Nieuwbouw gymzaal 2025 €   1.750.000 ENG: €   90.000, - 

NoM: €  50.000, - 

Nieuwe projecten 

Stationsgebied en 

omgeving 

Nieuwbouw gymzaal 2025 €   1.750.000 ENG: €   90.000, - 

NoM: €  50.000, - 

Rembrandstraat* Nieuwbouw gymzaal 2026 €   1.750.000 ENG: €   90.000, - 

NoM: €  50.000, - 

Oostwal Renovatie sporthal 2027 PM PM 

TOTAAL   € 10.860.000, - 
ENG: € 550.000,- 

NoM: € 310.000, - 

Opslag onvoorzien 
5% (niet over 

onderzoeken) 
 €      540.000, -  

     

Eenmalige bijkomende 

kosten  

10% (van toepassing 

op projecten met *)) 
 €      350.000, -  

 

De uitvoering van de projecten waarin de fase 2024-2028 mee gestart wordt, resulteert in een basisinvestering 

voor de gemeente van € 10,8 mln. Voor het bekostigen van aanvullende duurzaamheidsambities dient 

rekening gehouden te worden met een opslag van € 550.000,- voor ENG en € 310.000, - voor de stap van ENG 

naar NoM.  

Fase 2028 en verder  

Locatie Ingreep Planning 

(start 

uitvoering) 

Basis-investering 

(BENG) 

Opslag  

ENG  

NoM 

Plutolaan Nieuwbouw gymzaal 2028 €  1.750.000,- ENG: €   90.000, - 

NoM: €  50.000, - 

Vaandel-Zuid Nieuwbouw sporthal 2028 €  5.610.000, - ENG: €  280.000, - 

NoM: € 160.000, - 

Geestmerambacht Nieuwbouw sporthal 2030 €  5.610.000, - ENG: €  280.000, - 

NoM: € 160.000, - 

Rozenhoutstraat Nieuwbouw gymzaal 2030 €  1.750.000,- ENG: €   90.000, - 

NoM: €  50.000, - 

Eikenlaan Nieuwbouw gymzaal 2030 €  1.750.000,- ENG: €   90.000, - 

NoM: €  50.000, - 

J. Glijnisweg Nieuwbouw gymzaal 2035 €  1.750.000,- ENG: €  90.000, - 

NoM: €  50.000, - 

TOTAAL   € 18.220.000, - 
ENG: € 920.000,- 

NoM: € 520.000, - 

Opslag onvoorzien 
5% (niet over 

onderzoeken) 
 €     910.000, -  
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Eenmalige bijkomende 

kosten  

10% (niet over 

onderzoeken) 
 n.t.b.   

 

De uitvoering van de projecten na 2028 resulteert in een basisinvestering voor de gemeente van € 18,2 mln. 

Voor het bekostigen van aanvullende duurzaamheidsambities dient rekening gehouden te worden met een 

opslag van € 920.000,- voor ENG en € 520.000, - voor de stap van ENG naar NoM.  

6.3 Totaal overzicht investeringskosten  

Onderstaand overzicht toont een samenvatting van de investeringskosten over de periode 2024-2038 die zijn 

opgenomen in de voorgaande paragrafen. De eenmalige bijkomende kosten in de exploitatie zijn in 

onderstaand overzicht niet weergegeven, omdat dit kosten zijn waar door de gemeente niet op 

afgeschreven wordt. De totale eenmalige bijkomende kosten (t.b.v. onderzoeken en eenmalige kosten in de 

exploitatie) voor fase 1 bedragen € 1,83 mln. 

Type investering Basis-investering  

(BENG) 

Opslag  

ENG  

Opslag NoM Opslag inclusie 

Onderwijs (PO) fase 1 € 44.970.000, - € 2.080.000, - € 1.190.000, - € 2.070.000, - 

Opslag onvoorzien €   2.250.000, -    

Voortgezet onderwijs PM    

Dijk en Waard College PM    

Circulariteit €     200.000, -    

Groene schoolpleinen €     100.000, -    

Ruimte voor kinderopvang PM    

Verduurzaming 

(revolverend fonds) 
PM    

Onderwijs (PO) fase 2 € 21.170.000, - € 1.070.000, - € 610.000, - € 850.000, - 

Opslag onvoorzien €   1.060.000, -    

Bewegingsonderwijs fase 1 € 10.860.000, - €    550.000, - € 310.000, -  

Opslag onvoorzien €      540.000, -    

Bewegingsonderwijs fase 2 € 18.220.000, - €    920.000, - € 520.000, -  

Opslag onvoorzien €      910.000, -    

TOTAAL € 100.280.000, - € 4.620.000, - € 2.630.000, - € 2.920.000, - 
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Bijlagen 

In een separaat bijlageboek zijn de volgende documenten als bijlage toegevoegd: 

Bijlage 0 : Financiële uitgangspunten investeringsbedragen IHP 

Bijlage 1 : Bevindingenrapportage inventarisatie schoolgebouwen, d.d. 4 april 2023 

Bijlage 2 : Bevindingenrapportage inventarisatie gemeentelijke sportaccommodaties, d.d. 4 april 2023 

Bijlage 3 : Scenariokaarten PO, VO inclusief binnensport accommodaties, d.d. 14 december 2023 

Bijlage 4 : Rapportage ruimtebehoefte en capaciteit aanvullend onderzoek VO-scholen Dijk en Waard,  

d.d. 28 november 2023 

Bijlage 5 : Bestuurlijke reactie SOVON en Pontis Onderwijsgroep inzake huisvestingsproblematiek, d.d. 9 januari 

2024 

Bijlage 6 : Visiedocument in kader integraal huisvestingsplan Toekomstbestendige huisvesting voor onderwijs 

gemeente Dijk en Waard, d.d. 10 augustus 2023 

 

 

 


